

План-графік реформ
Напрямок "Реформа освіти"

Особа, відповідальна за виконання реформи в цілому
Координатор реформи з боку КЦ

	ПІБ	Посада
	Табачник Д.В.	Міністр освіти і науки України

		У графіку
		Некритичне відставання
		Ризик критичного відставання
		Критичне відставання

Опис необхідних дій										Контроль за виконанням			
№	Необхідні кроки	№	Заходи	Кінцевий продукт	Відповідальні за виконання	Відомства з якими необхідно погодити	Терміни виконання		Стан виконання	Коментарі щодо виконання			
							Початок виконання	Завершення роботи					
1.	Здійснення єдиної освітньої політики, забезпечення наступності між рівнями освіти	1.1.	Розроблення Концепції цілей освіти, умов освітнього середовища та результатів навчання у системі дошкільної, початкової, базової та повної загальної середньої освіти	1.1.1	Розроблення проекту Концепції цілей освіти, умов освітнього середовища та результатів навчання у системі дошкільної, початкової, базової та повної загальної середньої освіти	Проект Концепції цілей освіти, умов освітнього середовища та результатів навчання у системі дошкільної, початкової, базової та повної загальної середньої освіти	НАПН	10.01.2011	10.04.2011				
			1.1.2	Громадське обговорення проекту	Пропозиції та зауваження до проекту	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	МОН АРК, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій	11.04.2011	01.05.2011				
			1.1.3	Доопрацювання проекту Концепції цілей освіти, умов середовища та результатів навчання у системі дошкільної, початкової, базової та повної загальної середньої освіти, розгляд колегією МОН	Рішення колегії та наказ МОН про затвердження Концепції цілей освіти, умов освітнього середовища та результатів у системі дошкільної, початкової, базової та повної загальної середньої освіти	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	НАПН	10.05.2011	10.09.2011				
		1.2.	Розроблення узагальнених описів рівнів освіти	1.2.1	Розроблення узагальнених описів рівнів освіти та узагальнених компетенцій в межах 5-8 рівнів Європейської рамки кваліфікації	Доповідна записка	Заступник Міністра Суліма Є.М.	Мінпраці	01.04.2011	01.07.2011			
				1.2.2.	Розроблення узгоджених пропозицій щодо описів рівнів освіти від загальної середньої, професійно-технічної до вищої освіти	Доповідна записка	Заступник Міністра Суліма Є.М.	Мінпраці	01.04.2011	01.07.2011			
		1.3.	Розроблення галузевої рамки кваліфікацій	1.3.1	Створення робочої групи з розроблення проекту	Наказ МОН	Заступник Міністра Суліма Є.М.		01.01.2013	30.03.2013			
				1.3.2	Розроблення проекту методики розробки галузевої рамки	Проект методики розробки галузевої рамки кваліфікацій	Заступник Міністра Суліма Є.М.		01.04.2013	30.06.2013			
				1.3.3.	Погодження проекту методики розробки галузевої рамки кваліфікацій	методика розробки галузевої рамки кваліфікацій	Заступник Міністра Суліма Є.М.	Об'єднання роботодавців та профспілок, Мінпраці та галузеві міністерства	01.07.2013	30.09.2013			
				1.3.4.	Розроблення проекту галузевої рамки кваліфікацій	Проект галузевої рамки кваліфікацій	Заступник Міністра Суліма Є.М.		01.10.2013	30.12.2013			
				1.3.5.	Апробація та затвердження галузевої рамки кваліфікацій в частині адаптації діючої тарифної розрядної системи до рівнів кваліфікацій	Галузева рамка кваліфікацій	Заступник Міністра Суліма Є.М.	Об'єднання роботодавців та профспілок, Мінпраці та галузеві міністерства	01.01.2014	30.03.2014			
		2.	Підвищення самостійності навчальних закладів у розпорядженні фінансовими ресурсами	2.1.	Розширення автономії загальноосвітніх навчальних закладів	2.1.1.	Аналіз нормативно-правових актів, що регулюють фінансову діяльність загальноосвітніх навчальних закладів	Перелік нормативно-правових актів, до яких необхідно внести зміни, пропозиції щодо внесення змін	Заступник Міністра Куліков П.М.	15.07.2010	30.07.2010		
					2.1.2.	Створення робочої групи з розроблення проекту Закону	Проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про загальну середню освіту".	Заступник Міністра Куліков П.М.		01.08.2010	15.08.2010		
					2.1.3.	Громадське обговорення питання щодо розширення автономії загальноосвітніх навчальних закладів з керівниками шкіл	Підготовлений законопроект	Заступник Міністра Куліков П.М.		15.08.2010	30.08.2010		
					2.1.4.	Погодження законопроекту	Внесення змін до законопроекту	Заступник Міністра Куліков П.М.	Мінфін, Мінекономіки	01.09.2010	30.09.2010		

Опис необхідних дій										Контроль за виконанням		
№	Необхідні кроки		№	Заходи	Кінцевий продукт	Відповідальні за виконання	Відомства з якими необхідно погодити	Терміни виконання		Стан виконання	Коментарі щодо виконання	
								Початок виконання	Завершення роботи			
			2.1.5.	Внесення та схвалення законопроекту	Погоджений законопроект	Заступник Міністра Куліков П.М.	Мін'юст	01.11.2010	15.11.2010			
			2.1.6.	Подання та супровід законопроекту до Верховної Ради	Прийнятий Верховною Радою Закон		Комітет ВРУ з питань науки та освіти	15.11.2010	01.12.2010			
		2.2.	2.2.1	Розроблення методичних рекомендації щодо здійснення матеріально-технічного і фінансового забезпечення навчальних закладів з місцевих бюджетів, за рахунок видатків, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів державного бюджету на відповідний рівень	Наказ МОН	Заступник Міністра Куліков П.М.	Мінфін, Держказначейство, обласні (міські) державні адміністрації	01.08.2011	30.08.2011			
			2.2.2.	Проведення семінару у м. Києві з даного питання	Рекомендації з упровадження	Заступник Міністра Куліков П.М.	Обласні (міські) державні адміністрації	01.09.2011	30.09.2011			
			2.2.3.	Проведення семінару у м. Харкові з даного питання	Рекомендації з упровадження	Заступник Міністра Куліков П.М.	Обласні державні адміністрації	01.10.2011	30.10.2011			
			2.2.4	Проведення семінару у м. Одесі з даного питання	Рекомендації з упровадження	Заступник Міністра Куліков П.М.	Обласні (міські) державні адміністрації	01.11.2011	30.11.2011			
			2.2.5	Проведення семінару у м. Львові з даного питання	Рекомендації з упровадження	Заступник Міністра Куліков П.М.	Обласні державні адміністрації	01.12.2011	30.12.2011			
		2.3.	2.3.1.	Спрощення процедури розпорядження фінансовими ресурсами	Створення робочої групи з фахівців міністерств (МОН, Мінфін, Держказначейство, Мінагрополітики, МОЗ тощо) та навчальних закладів, проведення нею аналізу чинних нормативно-правових актів з точки зору розширення прав навчальних закладів та спрощення процедури розпорядження фінансовими ресурсами без внесення фундаментальних змін до чинного законодавства	Проекти нормативних актів (постанов, наказів, розпоряджень, спільних листів органів виконавчої влади тощо), рівня, не вище, ніж нормативні документи Кабінету Міністрів України	Міністерства, у підпорядкуванні яких є навчальні заклади, Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Державне казначейство, навчальні заклади	01.07.2010	31.07.2010			
			2.3.2	Спрощення процедури розпорядження фінансовими ресурсами	Створення робочої групи з фахівців міністерств (МОН, Мінфін, Мінагрополітики, МОЗ тощо) та навчальних закладів, проведення нею аналізу проектів законодавчих актів (Бюджетний кодекс, Про вищу освіту тощо) з точки зору впливу (розширення або звуження) на права навчальних закладів стосовно їх фінансової самостійності	Пропозиції щодо внесення змін до законопроектів	Міністерства, у підпорядкуванні яких є навчальні заклади, Міністерство фінансів, Державне казначейство, профільні комітети Верховної Ради України	01.07.2010	31.07.2010			
			2.3.3.	Спрощення процедури розпорядження фінансовими ресурсами	Узгодження в установленому порядку з заінтересованими органами виконавчої влади проектів нормативно-правових актів (не вище рівня постанов Кабінету Міністрів України), подання їх на розгляд Уряду	Узгоджені проекти постанов Кабінету Міністрів України, відомчі нормативно-правові акти, спільні накази	Міністерства, у підпорядкуванні яких є навчальні заклади, Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Державне казначейство	01.08.2010	31.12.2010			
			2.3.4.	Спрощення процедури розпорядження фінансовими ресурсами	Затвердження рішенням Уряду проектів розроблених постанов, подача на державну реєстрацію відомчих нормативно-правових актів, спільних наказів	Набутті чинності в установленому порядку постанов Кабінету Міністрів України, відомчих нормативно-правових актів, спільних наказів	Кабінет Міністрів України, органи центральної виконавчої влади за компетенцією	01.09.2010	30.09.2010			
			2.3.5.	Спрощення процедури розпорядження фінансовими ресурсами	Перегляд органами центральної виконавчої влади нормативно-правових актів, внесення до них змін відповідно до затверджених рішень Уряду	Приведені у відповідність до затверджених постанов Кабінету Міністрів України відомчі нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади	Центральні органи виконавчої влади за компетенцією	01.10.2010	31.10.2010			

Опис необхідних дій										Контроль за виконанням			
№	Необхідні кроки	№	Заходи	Кінцевий продукт	Відповідальні за виконання	Відомства з якими необхідно погодити	Терміни виконання		Стан виконання	Коментарі щодо виконання			
							Початок виконання	Завершення роботи					
3.	Оптимізація мережі навчальних закладів з урахуванням демографічних і економічних реалій та необхідності підвищення якості освіти (створення освітніх округів, оптимізація мережі шкіл; реформування системи інтернатних закладів; передача функцій управління ПТНЗ на місцевий рівень; створення укрупнених регіональних ВНЗ)	3.1.	Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів	3.1.1	Створення координаційних рад обласних, районних державних адміністрацій для проведення роботи з оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів	Організація діяльності робочих груп для проведення моніторингу	Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, районні (міські) державні адміністрації	01.07.2010	15.07.2010				
				3.1.2	Розроблення рекомендацій щодо проведення оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів	Рекомендації щодо проведення оптимізації мережі навчальних закладів	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		16.07.2010	29.07.2010			
				3.1.3	Вивчення стану та перспектив розвитку економіки і культури кожного населеного пункту, як бази організації освіти	Інформаційна довідка	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, районні (міські) державні адміністрації	02.08.2010	14.08.2010			
				3.1.4	Аналіз демографічної ситуації в регіонах з урахуванням тенденцій народжуваності і міграції населення (окремо для кожного району області)	Інформаційна довідка	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, районні (міські) державні адміністрації	16.08.2010	30.08.2010			
				3.1.5	Аналіз існуючої мережі дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів і оцінка їх педагогічної доцільності та економічності (окремо для кожного району області)	Інформаційна довідка	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, районні (міські) державні адміністрації	01.09.10	17.09.2010			
				3.1.6	Визначення рівня задоволення потреб у підвезенні учнів і виділенні місць для проживання у пришкільних інтернатах	Вихідний матеріал для підготовки пропозиції щодо оптимізації мережі навчальних закладів	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	Районні (міські) державні адміністрації	20.09.2010	01.10.10			
				3.1.7	Пошук найбільш ефективних моделей раціонального розміщення навчальних закладів з дотриманням стратегії кооперації та координації діяльності навчальних закладів усіх відомств і форм власності, розроблення районних планів оптимізації	Розроблення перспективного плану оптимізації мережі навчальних закладів району	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, районні (міські) державні адміністрації	04.10.2010	18.10.2010			
				3.1.8	Економічне обґрунтування оптимізації мережі навчальних закладів та організації підвезення учнів	Фінансовий розрахунок запровадження оптимальної мережі	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	Районні (міські) державні адміністрації	25.10.2010	12.11.2010			
				3.1.9	Проведення роботи з громадськістю, педагогічними працівниками, учнями та їх батьками щодо аргументації реорганізації навчальних закладів	Інформування та узгодження з громадськістю можливих варіантів оптимізації мережі навчальних закладів та отримання пропозицій щодо її запровадження	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	Районні (міські) державні адміністрації	15.11.2010	26.11.2010			
				3.1.10	Розроблення планів оптимізації мережі навчальних закладів у районах	План оптимізації мережі навчальних закладів у районах	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	Районні (міські) державні адміністрації	29.11.2010	10.12.2010			
				3.1.11	Проведення громадського обговорення зазначених проектів оптимізації мережі	Узгодження з громадськістю планів оптимізації	Районні (міські) державні адміністрації	Районні (міські) державні адміністрації	13.12.2010	24.12.2010			

Опис необхідних дій											Контроль за виконанням	
№	Необхідні кроки	№	Заходи	Кінцевий продукт	Відповідальні за виконання	Відомства з якими необхідно погодити	Терміни виконання		Стан виконання	Коментарі щодо виконання		
							Початок виконання	Завершення роботи				
		3.2.	Розроблення положення "Про освітній округ"	3.2.1. Розроблення проекту Положення "Про освітній округ"	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		розроблено					
				3.2.2. Доопрацювання проекту Положення "Про освітній округ"	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		01.07.2010	15.07.2010				
				3.2.3. Погодження проекту Положення "Про освітній округ"	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	Мінфін, Мінекономіки, МОЗ, Мінкультури, Мінпраці, Мін'юст	16.07.2010	27.07.2010				
				3.2.4. Опрацювання зауважень, висловлених центральними органами виконавчої влади	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	Мінфін, Мінекономіки, МОЗ, Мінкультури, Мінпраці, Мін'юст	13.08.2010	24.08.2010				
				3.2.5. Реєстрація проекту Положення "Про освітній округ"	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	Мін'юст	01.09.2010	15.09.2010				
		3.3.	Реформування системи інтернатних закладів	3.3.1. Проведення моніторингу діяльності інтернатних закладів	Узагальнення результатів та розроблення плану заходів щодо оптимізації мережі інтернатних закладів	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		30.05.2011	30.06.2011			
				3.3.2. Проведення наради з представниками управлінь освітою з питання створення закладів нового типу для дітей з особливими потребами та соціально незахищених категорій	Внесення змін до регіональних програм розвитку освіти	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		30.06.2011	30.07.2011			
				3.3.3. Проведення Всеукраїнського науково-практичного семінару "Освітні аспекти інтеграції дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами в процесі реформування інтернатних закладів"	Рекомендації за результатами проведення семінару	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		30.07.2011	30.08.2011			
				3.3.4. Засідання робочої групи по розробленню плану удосконалення (реформування) кожного інтернатного закладу та створення умов, наближених до родинних	Пропозиції до плану	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	МОН АРК, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій	30.08.2011	30.09.2011			
				3.3.5. Розроблення плану заходів по удосконаленню функціонування кожного інтернатного закладу в регіонах	Проект плану заходів	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	МОН АРК, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій	30.09.2011	30.10.2011			
				3.3.6. Погодження плану заходів по удосконаленню функціонування кожного інтернатного закладу в регіонах	Затвердження плану заходів	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації	30.10.2011	30.11.2011			
				3.3.7. Проведення семінару для представників управлінь освітою "Створення умов, наближених до сімейних, в інтернатних закладах"	Рекомендації за результатами проведення семінару	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		30.11.2011	30.12.2011			
		3.4.	Оптимізація мережі ПТНЗ	3.4.1. Здійснити моніторинг стану існуючої мережі ПТНЗ	Перелік навчальних закладів, що підлягають оптимізації	Заступник Міністра Зайцева І.П.		15.08.2010	30.08.2010			
				3.4.2. Опрацювати матеріали щодо демографічної ситуації	Інформаційна довідка	Заступник Міністра Зайцева І.П.	Інститут демографії НАН України	15.08.2010	30.08.2010			

Опис необхідних дій										Контроль за виконанням		
№	Необхідні кроки		№	Заходи	Кінцевий продукт	Відповідальні за виконання	Відомства з якими необхідно погодити	Терміни виконання		Стан виконання	Коментарі щодо виконання	
								Початок виконання	Завершення роботи			
			3.4.3	Вивчити потребу ринку праці відповідно до напрямів економіки	Інформаційна довідка	Заступник Міністра Зайцева І.П.	МОН АРК, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Державний центр зайнятості	01.08.2010	01.09.2010			
			3.4.4	Узагальнити отриману інформацію	Аналітична записка	Заступник Міністра Зайцева І.П.		01.09.2010	01.10.2010			
			3.4.5	Підготувати проект Програми оптимізації мережі ПТНЗ на 2011 рік	Програма оптимізації мережі ПТНЗ на 2011 р.	Заступник Міністра Зайцева І.П.		01.10.2010	01.11.2010			
			3.4.6	Погодити з регіональними УОН ОДА	Лист-погодження	Заступник Міністра Зайцева І.П.	Обласні (міські) державні адміністрації	01.11.2010	01.12.2010			
			3.4.7	Затвердження Програми оптимізації мережі ПТНЗ на 2011 рік	Наказ МОН	Заступник Міністра Зайцева І.П.		01.12.2010	20.12.2010			
		3.5	Делегування додаткових повноважень ПТНЗ	3.5.1. Визначити основні цільові функції і повноваження ПТНЗ, регіональних управлінь освіти	Перелік функцій і повноважень регіональних управлінь освіти та ПТНЗ	Заступник Міністра Зайцева І.П.		01.08.2010	15.08.2010			
			3.5.2.	Здійснити моніторинг чинних нормативно-правових актів	Перелік нормативно-правових актів	Заступник Міністра Зайцева І.П.		15.08.2010	15.09.2010			
			3.5.3.	Розроблення проекту Постанови КМУ	Проект постанови КМУ	Заступник Міністра Зайцева І.П.	МОН, НАПН	15.09.2010	01.11.2010			
			3.5.4.	Погодження проекту Постанови КМУ	Постанова КМУ	Заступник Міністра Зайцева І.П.	Мінфін, Мінекономіки, Мінпраці, Мін'юст,	01.11.2010	01.01.2011			
			3.5.5.	Супровід проекту Постанови КМУ	Постанова КМУ	Заступник Міністра Зайцева І.П.	Мінфін, Мінекономіки, Мінпраці, Мін'юст, Секретаріат КМУ	01.01.2011	01.03.2011			
		3.6	Створення укрупнених регіональних ВНЗ	3.6.1. Розроблення проекту Урядового рішення "Про передачу відомчих вищих навчальних закладів у підпорядкування МОН"	Проект постанови Урядового рішення	Заступник Міністр Суліма Є.М.		01.07.2010	15.07.2010			
			3.6.2.	Проведення розрахунків видатків на реалізацію процедури передачі відомчих ВНЗ у підпорядкування МОН	Економічні розрахунки	Заступник Міністр Суліма Є.М.	Мінфін	01.07.2010	15.07.2010			
			3.6.3.	Проведення процедури погодження відповідно до регламенту роботи КМУ проекту Урядового рішення "Про передачу відомчих вищих навчальних закладів у підпорядкування МОН"	Погодженний проект постанови КМУ	Заступник Міністр Суліма Є.М.	Центральні органи виконавчої влади, в підпорядкуванні яких знаходяться ВНЗ, Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст	15.07.2010	30.07.2010			
			3.6.4.	Розгляд проекту постанови КМУ "Про передачу відомчих вищих навчальних закладів у підпорядкування МОН" на Урядовому комітеті	Протокол Урядового комітету КМУ	Заступник Міністр Суліма Є.М.		30.07.2010	15.08.2010			
			3.6.5.	Прийняття постанови КМУ "Про передачу відомчих вищих навчальних закладів у підпорядкування МОН" на засіданні Уряду	Постанова КМУ про передачу відомчих вищих навчальних закладів у підпорядкування МОН	Заступник Міністр Суліма Є.М.		18.08.2010	01.09.2010			
4.	Перегляд застарілих типових штатних нормативів	4.1	Розроблення проекту нових штатних нормативів для професійно-технічних навчальних закладів	4.1.1. Вивчення питання щодо необхідності введення додаткових посад до штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів	Пропозиції щодо введення нових посад до штатних нормативів	Заступник Міністра Куліков П.М.		01.07.2010	15.07.2010			
			4.1.2.	Опрацювання пропозицій щодо введення додаткових посад до штатних нормативів	Визначення переліку додаткових посад	Заступник Міністра Куліков П.М.		15.07.2010	30.07.2010			
			4.1.3.	Опрацювання зазначених пропозицій	Підготувати перелік додаткових посад, що пропонується ввести до штатних нормативів	Заступник Міністра Куліков П.М.		30.07.2010	15.08.2010			

Опис необхідних дій										Контроль за виконанням		
№	Необхідні кроки		№	Заходи	Кінцевий продукт	Відповідальні за виконання	Відомства з якими необхідно погодити	Терміни виконання		Стан виконання	Коментарі щодо виконання	
								Початок виконання	Завершення роботи			
			4.1.4	Здійснення фінансових розрахунків проекту штатних нормативів	Фінансове обґрунтування нових штатних нормативів	Заступник Міністра Куліков П.М.		30.08.2010	15.09.2010			
			4.1.5	Погодження проекту штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів	Узгодження проекту	Заступник Міністра Куліков П.М.	Мінфін, Мінпраці, ЦК профспілки працівників освіти і науки, Федерація роботодавців, інші суб'єкти Генеральної угоди	15.09.2010	15.10.2010			
			4.1.6	Опрацювання зауважень, висловлених центральними органами виконавчої влади	Доопрацьований проект	Заступник Міністра Куліков П.М.		16.10.2010	31.11.2010			
			4.1.7	Погодження проекту штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів	Погодження проекту	Заступник Міністра Куліков П.М.	Мінфін, Мінпраці, ЦК профспілки працівників освіти і науки, Федерація роботодавців	01.12.2010	31.12.2010			
			4.1.8	Реєстрація проекту наказу про введення штатних нормативів у Мін'юсті	Зареєстрований документ	Заступник Міністра Куліков П.М.	Мін'юст	01.01.2011	31.01.2011			
		4.2	Розроблення типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів	4.2.1	Узгодження проекту штатних нормативів ДНЗ	Узгодження проекту	Заступник Міністра Куліков П.М.	Мінфін	01.07.2010	01.08.2010		
			4.2.2	Опрацювання зауважень, висловлених центральними органами виконавчої влади	Доопрацьований проект	Заступник Міністра Куліков П.М.		01.08.2010	01.09.2010			
			4.2.3	Погодження проекту штатних нормативів дошкільних навчальних закладів	Погодження проекту	Заступник Міністра Куліков П.М.	Мінфін	01.09.2010	01.10.2010			
			4.2.4	Реєстрація проекту наказу	Зареєстрований наказ МОН	Заступник Міністра Куліков П.М.	Мін'юст	02.10.2010	02.11.2010			
		4.3	Розроблення проекту нових штатних нормативів для загальноосвітніх навчальних закладів	4.3.1	Вивчення питання щодо необхідності введення додаткових посад до штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів	Пропозиції щодо введення нових посад до штатних нормативів	Заступник Міністра Куліков П.М.		01.07.2010	15.07.2010		
			4.3.2	Опрацювання пропозицій щодо введення додаткових посад до штатних нормативів	Визначення переліку додаткових посад	Заступник Міністра Куліков П.М.		30.06.2010	30.07.2010			
			4.3.3	Опрацювання зазначеного переліку з управліннями освіти місцевих органів виконавчої влади	Отримання пропозицій	Заступник Міністра Куліков П.М.		01.08.2010	01.09.2010			
			4.3.4	Опрацювання пропозицій	Підготувати перелік додаткових посад, що пропонується ввести до штатних нормативів	Заступник Міністра Куліков П.М.		02.09.2010	02.10.2010			
			4.3.5	Перегляд нормативів, за якими вводяться посади працівників, з урахуванням демографічної ситуації та реальної наповнюваності класів у загальноосвітніх навчальних закладах	Приведення розрахункових нормативів у відповідність до реальних учнівських контингентів з урахуванням демографічного прогнозу	Заступник Міністра Куліков П.М.		02.10.2010	02.11.2010			
			4.3.6	Здійснення фінансових розрахунків проекту штатних нормативів	Фінансове обґрунтування нового штатного розпису	Заступник Міністра Куліков П.М.		02.11.2010	02.12.2010			
			4.3.7	Погодження проекту штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів	Погодження проекту	Заступник Міністра Куліков П.М.	Мінфін, Мінпраці, ЦК профспілки працівників освіти і науки	02.12.2010	02.01.2011			
			4.3.8	Опрацювання зауважень, висловлених центральними органами виконавчої влади	Доопрацьований проект	Заступник Міністра Куліков П.М.		03.01.2011	03.02.2011			

Опис необхідних дій										Контроль за виконанням		
№	Необхідні кроки		№	Заходи	Кінцевий продукт	Відповідальні за виконання	Відомства з якими необхідно погодити	Терміни виконання		Стан виконання	Коментарі щодо виконання	
								Початок виконання	Завершення роботи			
			4.3.9	Погодження проекту штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів	Погодження проекту	Заступник Міністра Куліков П.М.	Мінфін, Мінпраці, ЦК профспілки працівників освіти і науки, Федерація роботодавців, інші суб'єкти Генеральної угоди	03.02.2011	03.03.2011			
			4.3.10	Реєстрація проекту наказу про введення штатних нормативів	Зареєстрований документ	Заступник Міністра Куліков П.М.	Мін'юст	04.03.2011	04.04.2011			
		4.4	Розроблення проекту типових штатних нормативів навчальних закладів ВНЗ I-II р.а.	4.4.1	Вивчення питання щодо необхідності введення додаткових посад до штатних нормативів ВНЗ I-II р.а.	Пропозиції щодо введення нових посад до штатних нормативів	Заступник Міністра Куліков П.М.		01.01.2011	31.01.2011		
			4.4.2	Опрацювання пропозицій щодо введення додаткових посад до штатних нормативів	Визначення переліку додаткових посад	Заступник Міністра Куліков П.М.			02.02.2011	02.03.2011		
			4.4.3	Проведення обговорення зазначеного переліку з ВНЗ I-II р.а.	Отримання пропозицій	Заступник Міністра Куліков П.М.			03.03.2011	03.04.2011		
			4.4.4	Опрацювання зазначених пропозицій	Підготувати перелік додаткових посад, що пропонується ввести до штатних нормативів	Заступник Міністра Куліков П.М.			04.04.2011	30.04.2011		
			4.4.5	Здійснення фінансових розрахунків проекту штатних нормативів	Фінансове обґрунтування нових штатних нормативів	Заступник Міністра Куліков П.М.			01.05.2011	15.05.2011		
			4.4.6	Узгодження проекту штатних нормативів ВНЗ I-II р.а.	Погодження проекту	Заступник Міністра Куліков П.М.	Мінфін, Мінпраці, ЦК профспілки працівників освіти і науки, Федерація роботодавців, інші суб'єкти Генеральної угоди	16.05.2011	14.06.2011			
			4.4.7	Опрацювання зауважень, висловлених центральними органами виконавчої влади	Доопрацьований проект	Заступник Міністра Куліков П.М.			15.06.2011	30.06.2011		
			4.4.8	Погодження проекту штатних нормативів ВНЗ I-II р.а.	Погодження проекту	Заступник Міністра Куліков П.М.	Мінфін, Мінпраці, ЦК профспілки працівників освіти і науки, Федерація роботодавців, інші суб'єкти Генеральної Угоди	01.07.2011	31.07.2011			
			4.4.9	Реєстрація проекту наказу про введення штатних нормативів	Зареєстрований документ	Заступник Міністра Куліков П.М.	Мін'юст	01.08.2011	31.08.2011			
		4.5	Розроблення проекту типових штатних нормативів навчальних закладів ВНЗ III-IV р.а.	4.5.1	Вивчення питання щодо необхідності введення додаткових посад до штатних нормативів ВНЗ III-IV р.а.	Пропозиції щодо введення нових посад до штатних нормативів	Заступник Міністра Куліков П.М.		01.09.2011	30.09.2011		
			4.5.2	Опрацювання пропозицій щодо введення додаткових посад до штатних нормативів	Визначення переліку додаткових посад	Заступник Міністра Куліков П.М.			01.10.2011	31.10.2011		
			4.5.3	Проведення обговорення зазначеного переліку з ВНЗ III-IV р.а.	Отримання пропозицій	Заступник Міністра Куліков П.М.			01.11.2011	30.11.2011		
			4.5.4	Опрацювання зазначених пропозицій	Підготувати перелік додаткових посад, що пропонується ввести до штатних нормативів	Заступник Міністра Куліков П.М.			01.12.2011	20.12.2011		
			4.5.5	Здійснення фінансових розрахунків проекту штатних нормативів	Фінансове обґрунтування нового штатних нормативів	Заступник Міністра Куліков П.М.			21.12.2011	20.01.2012		
			4.5.6	Узгодження проекту штатних нормативів ВНЗ III-IV р.а.	Погодження проекту	Заступник Міністра Куліков П.М.	Мінфін, Мінпраці, ЦК профспілки працівників освіти і науки, Федерація роботодавців, інші суб'єкти Генеральної Угоди	21.01.2012	10.02.2012			
			4.5.7	Опрацювання зауважень, висловлених центральними органами виконавчої влади	Доопрацьований проект	Заступник Міністра Куліков П.М.			11.02.2012	28.02.2012		

Опис необхідних дій										Контроль за виконанням		
№	Необхідні кроки		№	Заходи	Кінцевий продукт	Відповідальні за виконання	Відомства з якими необхідно погодити	Терміни виконання		Стан виконання	Коментарі щодо виконання	
								Початок виконання	Завершення роботи			
			4.5.8	Погодження проекту штатних нормативів ВНЗ III-IV р.а.	Погодження проекту	Заступник Міністра Куліков П.М.	Мінфін, Мінпраці, ЦК профспілки працівників освіти і науки, Федерація роботодавців, інші суб'єкти Генеральної Угоди	01.03.2012	31.03.2012			
			4.5.9	Реєстрація проекту наказу про введення штатних нормативів	Зареєстрований документ	Заступник Міністра Куліков П.М.	Мін'юст	01.04.2012	30.04.2012			
5.	Створення нових державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, запровадження державних стандартів, що ґрунтуються на	5.1.	Створення нового державного стандарту початкової освіти	5.1.1	Розроблення проекту Державного стандарту початкової освіти	Проект Державного стандарту початкової освіти	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		розроблено			
5.1.3				Громадське обговорення проекту Державного стандарту початкової освіти	Пропозиції та зауваження до проекту Державного стандарту початкової освіти	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		05.07.2010	20.07.2010			
5.1.4				Доопрацювання проекту стандарту у робочих групах.	Доопрацьований проект стандарту	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	НАПН	20.07.2010	05.08.2010			
5.1.5				Підготовка Проекту Державного стандарту початкової освіти для погодження колегією МОН	Проект Державного стандарту початкової освіти, погоджений колегією МОН	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		06.08.2010	20.08.2010			
5.1.6				Підготовка Проекту постанови КМУ щодо затвердження Державного стандарту початкової освіти	Проект постанови КМУ щодо затвердження Державного стандарту початкової освіти	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		21.08.2010	01.09.2010			
5.1.7				Погодження проекту постанови відповідними міністерствами та відомствами	Погоджений проект постанови	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	НАН, Мінфін, Мінекономіки, МОЗ, Мін'юст	13.09.2010	15.10.2010			
5.1.8				Подання проекту постанови на розгляд Уряду	Постанова КМУ про затвердження Державного стандарту початкової освіти	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		16.10.2010	10.11.2010			
5.2				Створення нового державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти	5.2.1	Створення робочих груп з розроблення Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердження їх складу	Затверджений робочих груп з розроблення Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	НАПН	01.08.2010	05.08.2010	
		5.2.2	Розроблення проекту концепції Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти		проект Концепції Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	НАПН	05.08.2010	20.09.2010			
		5.2.3	Громадське обговорення проекту концепції Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти		Пропозиції та зауваження щодо проекту Концепції Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	МОН АРК, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій	20.09.2010	01.10.2010			
		5.2.4	Доопрацювання проекту концепції Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти		Концепція Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затверджена наказом МОН	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	НАПН	02.10.2010	20.10.2010			
		5.2.5	Розроблення проекту Державного стандарту базової освіти		Проект Державного стандарту базової освіти	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	НАПН	22.10.2010	22.11.2010			
		5.2.6	Громадське обговорення проекту Державного стандарту базової загальної середньої освіти		Пропозиції та зауваження щодо проекту Державного стандарту базової загальної середньої освіти	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	НАПН	23.11.2010	10.12.2010			
		5.2.7	Доопрацювання проекту Державного стандарту базової середньої освіти		Проект Державного стандарту базової середньої освіти	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		11.12.2010	20.01.2011			
		5.2.8	Розроблення проекту Державного стандарту повної загальної середньої освіти		Проект Державного стандарту повної загальної середньої освіти	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	НАПН	20.01.2011	01.03.2011			

Опис необхідних дій										Контроль за виконанням		
№	Необхідні кроки		№	Заходи	Кінцевий продукт	Відповідальні за виконання	Відомства з якими необхідно погодити	Терміни виконання		Стан виконання	Коментарі щодо виконання	
								Початок виконання	Завершення роботи			
			5.2.9	Громадське обговорення проекту Державного стандарту повної загальної середньої освіти	Пропозиції та зауваження щодо проекту Державного стандарту повної загальної середньої освіти	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	МОН АРК, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій	02.03.2011	02.04.2011			
			5.2.10	Доопрацювання проекту Державного стандарту повної середньої освіти	Проект Державного стандарту повної середньої освіти	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	НАПН	03.04.2011	18.04.2011			
			5.2.11	Підготовка Проекту Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти для погодження колегією МОН	Проект Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, погоджений колегією МОН	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		20.04.2011	20.05.2011			
			5.2.13	Підготовка Проекту постанови КМУ щодо затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти	Проект постанови КМУ щодо затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		20.05.2011	03.06.2011			
			5.2.14	Погодження проекту постанови відповідними міністерствами та відомствами	Погоджений проект постанови КМУ щодо затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	НАН, Мінфін, Мінекономіки, МОЗ, Мін'юст	04.06.2011	10.07.2011			
			5.2.15	Подання проекту постанови на розгляд Уряду	Постанова КМУ про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		11.07.2011	11.08.2011			
		5.3	Створення нового державного стандарту професійно-технічної освіти	Створення робочих груп з розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти	Наказ МОН про затвердження робочих груп	Заступник Міністра Зайцева І.П.		20.09.2010	25.09.2010			
			5.3.2	Проведення анкетування/опитування роботодавців	Інформація (анкети) роботодавців	Заступник Міністра Зайцева І.П.		01.10.2010	01.12.2010			
			5.3.3	Узагальнення інформації анкетування роботодавців	Аналіз результатів опитування роботодавців	Заступник Міністра Зайцева І.П.		01.12.2010	01.01.2011			
			5.3.4	Розроблення кваліфікаційних характеристик для професій готельно-ресторанного сервісу, туризму, торгівлі, громадського харчування, швейної, машинобудівної, будівельної, агропромислової та видобувної галузей	Проекти кваліфікаційних характеристик (за робітничими професіями)	Заступник Міністра Зайцева І.П.	Мінпраці, галузеві міністерства, об'єднання роботодавців	01.02.2011	01.04.2011			
			5.3.5	Погодження проектів кваліфікаційних характеристик	Проект кваліфікаційних характеристик (за робочими професіями)	Заступник Міністра Зайцева І.П.	Мінпраці, галузеві міністерства, об'єднання роботодавців	01.04.2011	01.06.2011			
			5.3.6	Прийняття нових кваліфікаційних характеристик	Кваліфікаційні характеристики	Мінпраці		01.06.2011	01.09.2011			
			5.3.7	Розроблення методики створення державних стандартів професійно-технічної освіти нового покоління	Методика розроблення державних стандартів, що ґрунтуються на компетенціях	Заступник Міністра Зайцева І.П.		01.09.2011	01.12.2012			
			5.3.8	Розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти нового покоління, які ґрунтуються на компетентнісному підході	Державні стандарти професійно-технічної освіти нового покоління, які ґрунтуються на компетентнісному підході	Заступник Міністра Зайцева І.П.		10.01.2013	01.12.2014			

Опис необхідних дій										Контроль за виконанням			
№	Необхідні кроки	№	Заходи	Кінцевий продукт	Відповідальні за виконання	Відомства з якими необхідно погодити	Терміни виконання		Стан виконання	Коментарі щодо виконання			
							Початок виконання	Завершення роботи					
6.	Розроблення національної системи оцінювання якості освіти	6.1	Розроблення та впровадження національної системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів на основі методики, яка стимулює підвищення якості та конкурентоспроможності вищої освіти, участь вищих навчальних закладів в основних міжнародних рейтингах найкращих університетів	6.1.1	Вивчення міжнародної практики ранжування вищих навчальних закладів та відповідності рейтингу МОН Берлінським принципам ранжування вищих навчальних закладів	Доповідна записка	Заступник Міністра Суліма Є.М.		01.07.2010	30.07.2010			
				6.1.2	Розроблення критеріального дерева національної системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів, Переліку рейтингових індикаторів у контексті реалізації суб'єктами ранжування управлінських, інформаційних та представницьких функцій	Доповідна записка	Заступник Міністра Суліма Є.М.		01.08.2010	28.08.2010			
				6.1.3	Розроблення структури і методики обчислення параметрів системи рейтингового оцінювання та контролю якості системи	Доповідна записка	Заступник Міністра Суліма Є.М.		01.09.2010	01.11.2010			
				6.1.4	Проведення апробації системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів	Результати ранжування вищих навчальних закладів	Заступник Міністра Суліма Є.М.		01.12.2010	15.03.2011			
				6.1.5	Оприлюднення результатів апробації національної системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів усіх форм власності	Інформаційно-аналітичні матеріали	Заступник Міністра Суліма Є.М.		16.03.2011	01.04.2011			
				6.1.6	Розроблення Положення про національну систему рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів	Проект Положення	Заступник Міністра Суліма Є.М.		15.05.2011	25.06.2011			
				6.1.7	Розроблення Методики обчислення параметрів національної системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів	Проект Методики	Заступник Міністра Суліма Є.М.		01.06.2011	15.07.2011			
				6.1.8	Затвердження Положення та Методики обчислення параметрів національної системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів	Наказ МОН	Заступник Міністра Суліма Є.М.		01.08.2011	01.10.2011			
		6.2	Поліпшення якості оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів	6.2.1	Розроблення проекту нової редакції критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів	Проект нової редакції критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		01.07.2010	01.08.2010			
				6.2.2	Громадське обговорення проекту нової редакції критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів	Пропозиції та зауваження щодо проекту нової редакції критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	МОН АРК, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій	01.08.2010	15.08.2010			
				6.2.3	Доопрацювання проекту нової редакції критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів	Наказ МОН щодо затвердження нової редакції критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		15.08.2010	01.09.2010			

Опис необхідних дій										Контроль за виконанням		
№	Необхідні кроки	№	Заходи	Кінцевий продукт	Відповідальні за виконання	Відомства з якими необхідно погодити	Терміни виконання		Стан виконання	Коментарі щодо виконання		
							Початок виконання	Завершення роботи				
				6.2.4	Погодження проекту наказу МОН щодо затвердження нової редакції критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів відповідними міністерствами та відомствами	Погоджений наказ МОН щодо затвердження нової редакції критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів	НАПН, МОЗ, Мін'юст	01.09.2010	01.10.2010			
	Проведення моніторингових досліджень якості загальної середньої та дошкільної освіти	6.3	Розробити план-графік проведення моніторингових досліджень якості освіти на 2010-2014 рр.	Наказ МОН про затвердження плану-графіка проведення моніторингових досліджень якості освіти на 2011-2014 рр.	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		01.10.2010	15.10.2010				
		6.3.1	Розроблення методики проведення моніторингових досліджень оцінювання якості освіти	Методичні рекомендації щодо проведення моніторингових досліджень оцінювання якості освіти	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	НАПН, НАН	01.11.2010	15.12.2010				
		6.3.2	Проведення моніторингового дослідження стану дошкільної освіти в Україні	Аналітичний звіт за результатами моніторингового дослідження стану дошкільної освіти в Україні	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		01.09.2010	01.12.2010				
		6.3.3	Проведення моніторингового дослідження якості превентивної освіти	Аналітичний звіт за результатами моніторингового дослідження якості превентивної освіти	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		01.09.2010	20.12.2010				
		6.3.4	Проведення моніторингового дослідження якості навчальної літератури	Аналітичний звіт за результатами моніторингового дослідження якості навчальної літератури	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		01.09.2010	15.12.2010				
		6.3.5	Визначення показників оцінювання якості освітнього середовища	Методичні рекомендації щодо оцінювання якості освітнього середовища	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	НАПН	01.01.2011	01.02.2011				
		6.3.6	Визначення показників оцінювання результатів навчальної діяльності	Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчальної діяльності	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	НАПН	01.02.2011	01.03.2011				
		6.3.7	Аналіз зарубіжних моделей формування національних систем оцінювання якості освіти	Аналітична довідка щодо аналізу зарубіжних моделей формування національних систем оцінювання якості освіти	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		01.05.2011	01.06.2011				
		6.3.8	Узагальнення регіонального досвіду організації та проведення моніторингових досліджень якості освіти	Аналітична довідка щодо узагальнення регіонального досвіду організації та проведення моніторингових досліджень якості освіти	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		01.06.2011	01.07.2011				
		6.3.9	Створення системи підготовки кадрів з питань організації та проведення моніторингових досліджень якості освіти	Навчальна програма підвищення кваліфікації педагогічних кадрів з питань моніторингових досліджень	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	МОН АРК, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій	01.09.2010	01.09.2011				
		6.3.10	Забезпечення участі загальноосвітніх навчальних закладів країни у міжнародних порівняльних дослідженнях якості освіти TIMSS, PIRLS	Участь загальноосвітніх навчальних закладів країни у міжнародних порівняльних дослідженнях якості освіти TIMSS, PIRLS, підготовка та видрук аналітичних матеріалів за результатами досліджень	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		01.04.2011	30.05.2012				
		6.3.11	Розроблення механізмів впливу результатів моніторингових досліджень на оптимізацію освітньої політики та прогнозування розвитку системи середньої освіти	Методичні рекомендації щодо механізмів впливу результатів моніторингових досліджень на оптимізацію освітньої політики та прогнозування розвитку системи середньої освіти	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	НАПН	01.07.2012	30.09.2012				
	6.3.12											

Опис необхідних дій										Контроль за виконанням			
№	Необхідні кроки	№	Заходи	Кінцевий продукт	Відповідальні за виконання	Відомства з якими необхідно погодити	Терміни виконання		Стан виконання	Коментарі щодо виконання			
							Початок виконання	Завершення роботи					
			6.3.13	Створення інформаційного ресурсу оцінки якості освіти з запровадженням єдиної інформаційно-комунікаційної мережі з використанням комп'ютерної техніки та технологій Інтернет зв'язку	Інформаційний ресурс, що забезпечує взаємозв'язок фахівців з оцінки якості освіти	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		01.07.2014	30.09.2014				
		6.4	Створення системи оцінювання якості освіти у ПТНЗ	6.4.1	Вивчення міжнародної практики щодо визначення рейтингів ПТНЗ	Доповідна записка	Заступник Міністра Зайцева І.П.	01.02.2011	01.03.2011				
				6.4.2	Розроблення критеріїв національної системи рейтингового оцінювання діяльності ПТНЗ	Доповідна записка	Заступник Міністра Зайцева І.П.	15.05.2011	25.06.2011				
				6.4.3	Оприлюднення результатів апробації національної системи рейтингового оцінювання діяльності ПТНЗ	Інформаційно-аналітичні матеріали	Заступник Міністра Зайцева І.П.	16.03.2011	01.04.2011				
7.	Запровадження обов'язкової дошкільної освіти дітей передшкільного віку	7.1.	Розроблення нормативного забезпечення запровадження обов'язкової дошкільної освіти дітей п'ятирічного віку	7.1.1.	Отримання пропозицій місцевих управлінь освітою щодо запровадження обов'язкової дошкільної освіти	Лист МОН	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	МОН АРК, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій	01.07.2010	15.07.2010			
				7.1.2.	Аналіз отриманої інформації	Подальше планування дій. Узагальнення пропозицій	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	МОН АРК, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій	16.07.2010	31.07.2010			
				7.1.3.	Складання плану дій	Затвердження плану дій	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		01.08.2010	15.08.2010			
				7.1.4.	Аналіз нормативної бази	Підготовка змін до нормативної бази	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	МОН АРК, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій	15.08.2010	31.08.2010			
				7.1.5.	Підготовка пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правового забезпечення	Пропозиції	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		01.09.2010	15.09.2010			
				7.1.6.	Погодження та затвердження проектів документів	Затвердження документів	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	Мінфін, Мінекономіки, МОЗ	15.09.2010	15.11.2010			
8.	Створення умов для раннього виявлення творчих здібностей дітей	8.1.	Розроблення відповідного методичного забезпечення	8.1.1	Створення робочої групи з питань створення умов для раннього виявлення творчих здібностей дітей	План подальших дій	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		01.08.2010	15.08.2010			
				8.1.2	Складання плану роботи з питань створення умов для раннього виявлення творчих здібностей дітей	Затвердження плану роботи	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		15.08.2010	31.08.2010			
				8.1.3	Вивчення зарубіжного досвіду з питань створення умов для раннього виявлення творчих здібностей дітей	Інформаційна довідка	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		01.09.2010	30.09.2010			
				8.1.4	Засідання робочої групи з обговорення зарубіжного досвіду	Інформаційна довідка	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		01.10.2010	15.10.2010			
				8.1.5	Вивчення програмно-методичного забезпечення	Аналіз стану програмно-методичного забезпечення	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		16.10.2010	15.11.2010			
				8.1.6	Складання плану розроблення програмно-методичного забезпечення	Планування розробки програмно-методичного забезпечення	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		16.11.2010	30.11.2010			
				8.1.7	Розроблення програмно-методичного забезпечення з питань розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку	Поліпшене програмно-методичне забезпечення	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		01.12.2010	31.12.2010			

Опис необхідних дій										Контроль за виконанням		
№	Необхідні кроки	№	Заходи	Кінцевий продукт	Відповідальні за виконання	Відомства з якими необхідно погодити	Терміни виконання		Стан виконання	Коментарі щодо виконання		
							Початок виконання	Завершення роботи				
9.	Забезпечення у навчальних закладах середовища, що сприяє збереженню здоров'я	9.1	Вивчення міжнародного досвіду роботи Шкіл сприяння здоров'ю щодо створення середовища, що сприяє збереженню здоров'я	9.1.1	Створення робочої групи щодо вивчення міжнародного досвіду роботи Шкіл сприяння здоров'ю	Програма робочої групи	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	15.06.2010	30.06.2010			
				9.1.2	Підготовка аналітичних матеріалів щодо вивчення міжнародного досвіду	Аналітична довідка	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	30.06.2010	15.07.2010			
				9.1.3	Наукове обґрунтування і впровадження педагогічних підходів до проектування здоров'язбережних освітнього середовища у навчальних закладах	Наукове обґрунтування	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	15.07.2010	30.07.2010			
				9.1.4	Вивчення стану матеріально-технічного, науково-методичного, методичного забезпечення навчальних закладів	Аналітична довідка	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	30.07.2010	30.08.2010			
				9.1.5	Аналіз методичного забезпечення навчальних закладів	Аналітична довідка	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	30.08.2010	30.09.2010			
				9.1.6	Аналіз кадрового забезпечення навчальних закладів	Аналітична довідка	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	30.09.2010	30.10.2010			
				9.1.7	Аналіз розвитку Національної мережі Шкіл сприяння здоров'ю у регіонах	Довідка	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	30.10.2010	15.11.2010			
				9.1.8	Створення банку даних розвитку Національної мережі Шкіл сприяння здоров'ю	Банк даних мережі Шкіл здоров'я	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	15.11.2010	30.11.2010			
				9.1.9	Розробка навчальних програм з підготовки педагогічних працівників щодо здійснення профілактично-інформаційної діяльності з проблем формування здорового способу життя	Навчальні програми	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	30.11.2010	15.12.2010			
	9.2.	Розробка районних, міських, регіональних програм розвитку мережі Шкіл сприяння здоров'ю		9.2.1	Створення робочих груп з розробки районних, міських, регіональних програм розвитку мережі Шкіл сприяння здоров'ю	Програма роботи груп	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	10.01.2011	30.01.2011			
				9.2.2	Обговорення районних програм розвитку мережі Шкіл сприяння здоров'ю	Удосконалення програми	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	01.02.2011	28.02.2011			
				9.2.3	Обговорення міських програм розвитку мережі Шкіл сприяння здоров'ю	Удосконалення програми	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	01.03.2011	30.03.2011			
				9.2.4	Обговорення регіональних програм розвитку мережі Шкіл сприяння здоров'ю	Удосконалення програми	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	01.04.2011	30.04.2011			
				9.2.5	Затвердження районних, міських, регіональних програм розвитку мережі Шкіл сприяння здоров'ю	Затверджений кінцевий документ - Програма	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	01.05.2011	30.05.2011			
	9.3.	Проведення конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу - Школа сприяння здоров'ю		9.3.1	Створення робочої групи з розробки умов проведення конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу - Школа сприяння здоров'ю	Програма роботи групи	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	01.07.2011	30.07.2011			
				9.3.2	Обговорення умов проведення конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу - Школа сприяння здоров'ю	Наказ МОН	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	01.08.2011	30.08.2011			
				9.3.3	Створення конкурсної комісії конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу - Школа сприяння здоров'ю	Конкурсна комісія	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	01.09.2011	30.09.2011			
				9.3.4	Створення координаційної ради конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу - Школа сприяння здоров'ю	Координаційна рада	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	01.10.2011	30.10.2011			

Опис необхідних дій										Контроль за виконанням		
№	Необхідні кроки		№	Заходи	Кінцевий продукт	Відповідальні за виконання	Відомства з якими необхідно погодити	Терміни виконання		Стан виконання	Коментарі щодо виконання	
								Початок виконання	Завершення роботи			
			9.3.5	Проведення конкурсу -захисту сучасної моделі навчального закладу - Школа сприяння здоров'ю	Експертні висновки конкурсних робіт	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		01.11.2011	30.11.2011			
			9.3.6	Експертиза конкурсних робіт	Підсумки конкурсу. Визначення переможців	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		01.12.2011	30.12.2011			
		9.4.	9.4.1.	Удосконалення системи підготовки педагогічних працівників шляхом організації системи роботи постійно діючих семінарів, тренінгів з проблем створення здоров'язбережного середовища	Впровадження навчальних курсів для педагогічних працівників з даної проблематики	Програми курсів	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		10.01.2012	30.03.2012		
			9.4.2.	Удосконалення системи навчальних тренінгів для педагогічних працівників з даної проблематики	Впровадження системи навчальних тренінгів для педагогічних працівників з даної проблематики	Програма навчальних тренінгів	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		01.04.2012	30.06.2012		
		9.5.	9.5.1.	Розробка моделі здоров'язбережного освітнього середовища	Створення робочої групи	Програма роботи робочої групи	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	НАПН	10.01.2014	30.03.2014		
			9.5.2.	Обговорення проекту моделі здоров'язбережного освітнього середовища	Обговорення проекту моделі здоров'язбережного освітнього середовища	Проект моделі	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		01.04.2014	30.06.2014		
			9.5.3.	Затвердження проекту моделі здоров'язбережного освітнього середовища	Затвердження проекту моделі здоров'язбережного освітнього середовища	Проект моделі	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		01.07.2014	30.09.2014		
			9.5.4.	Апробація моделі здоров'язбережного освітнього середовища	Апробація моделі здоров'язбережного освітнього середовища	Результати апробації моделі	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		01.10.2014	30.12.2014		
10	Проведення диспансеризації учнів загальноосвітніх навчальних закладів	10.1.	10.1.1.	Забезпечення медичного обслуговування учнів	Проведення у лікувально-профілактичних закладах щорічних обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів	100% проведення медичних профілактичних оглядів, списки учнів за групами щодо занять фізичною культурою	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	МОЗ, інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані загальноосвітні навчальні заклади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міська державна адміністрація	01.08.2010	10.09.2010		
11.	Широке запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальних закладах	11.1	11.1.1.	Розробка і впровадження Державної програми "Сто відсотків запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у сфері освіти"	Створення робочої групи з розробки Концепції Державної програми	Наказ МОН про затвердження робочої групи	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		01.07.2010	16.07.2010		
			11.1.2.	Визначення структури Концепції Державної програми	Визначення структури Концепції Державної програми	Структура Концепції Державної програми	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		10.06.2010	15.07.2010		
			11.1.3.	Розроблення проекту Концепції Державної програми	Розроблення проекту Концепції Державної програми	Проект Концепції Державної програми	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		15.07.2010	20.07.2010		
			11.1.4.	Обговорення проекту Концепції Державної програми із освітньою спільнотою	Обговорення проекту Концепції Державної програми із освітньою спільнотою	Пропозиції до проекту	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		20.07.2010	25.07.2010		
			11.1.5.	Внесення змін до проекту Концепції Державної програми за результатами обговорення	Внесення змін до проекту Концепції Державної програми за результатами обговорення	Проект Концепції із змінами	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		26.07.2010	30.07.2010		
			11.1.6.	Підготовлення та подання на погодження із заінтересованими органами остаточної редакції проекту Концепції Державної програми	Підготовлення та подання на погодження із заінтересованими органами остаточної редакції проекту Концепції Державної програми	Погоджений проект Концепції Державної програми	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст, Держказначейство	02.08.2010	13.08.2010		
			11.1.7.	Подання на затвердження проекту Концепції Державної програми	Подання на затвердження проекту Концепції Державної програми	Затверджений проект постанови Кабінету Міністрів	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		13.08.2010	27.08.2010		

Опис необхідних дій										Контроль за виконанням		
№	Необхідні кроки	№	Заходи	Кінцевий продукт	Відповідальні за виконання	Відомства з якими необхідно погодити	Терміни виконання		Стан виконання	Коментарі щодо виконання		
							Початок виконання	Завершення роботи				
		11.1.8	Створення робочої групи з розробки Державної програми "Сто відсотків"	Наказ МОН про затвердження робочої групи	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		01.09.2010	01.10.2010				
		11.1.9	Визначення структури, мети Державної програми відповідно до Закону та Порядку і шляхи та способи розв'язання проблеми, вирішення якої передбачено Програмою, змістове наповнення Програми	Структура Державної програми	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		01.10.2010	15.10.2010				
		11.1.10	Визначення потреби навчальних закладів у забезпеченні сучасною комп'ютерною технікою загальноосвітніх навчальних закладів I, I-II, I-III ст., спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації (системи МОН); обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, науково-методичних центрів професійно-технічної освіти, дошкільних навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів	Аналіз потреб навчальних закладів	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	МОН АРК, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій	01.09.2010	25.10.2010				
		11.1.11	Визначення очікуваних результатів і ефективність Програми, обсяги та джерела фінансування Програми, розроблення заходів і завдань Програми	Показники очікуваних результатів та ефективності Програми	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		25.10.2010	01.11.2010				
		11.1.12	Підготування та розроблення економічного обґрунтування Програми	Економічне обґрунтування Програми	Заступник Міністра Куліков П.М.		01.11.2010	30.11.2010				
		11.1.13	Розроблення Пояснювальної записки та паспорту Програми	Пояснювальна записка, паспорт Програми	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		22.11.2010	26.11.2010				
		11.1.14	Погодження проекту Державної програми в установленому законодавством порядку	Погоджений проект Державної програми	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст, Держказначейство	29.11.2010	10.12.2010				
		11.1.15	Доопрацювати проект Програми відповідно до висловлених змін та пропозиції	Доопрацьований проект Програми	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		13.12.2010	17.12.2010				
		11.1.16	Підготувати довідку про погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України	Протокол узгодження позицій	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		20.12.2010	24.12.2010				
		11.1.17	Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів про затвердження Державної програми "Сто відсотків"	Проект постанови КМУ	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		20.12.2010	24.12.2010				
		11.1.18	Подати на затвердження КМУ Державну програму "Сто відсотків" відповідно до регламенту КМУ	Постанови КМУ про затвердження Державної програми	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст, Держказначейство	27.12.2010	31.12.2010				
		11.1.19	Створити робочі групи з організації нормативно-правової бази	Наказ МОН про затвердження робочої групи	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		17.01.2011	20.01.2011				
		11.1.20	Створення нормативно-правової бази затвердження Державної програми "Сто відсотків"	Комплект документів	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		17.01.2011	30.01.2011				
		11.1.21	Розробити проект Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів	Проект Положення	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		14.06.2011	14.07.2011				
		11.1.22	Погодити проект Положення із заінтересованими органами	Пропозиції до проекту	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	МОЗ, Мінфін, Мінекономіки	15.07.2011	15.08.2011				
		11.1.23	Доопрацювати відповідно до запропонованих зауважень	Доопрацьований проект Положення	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		16.08.2011	31.08.2011				
		11.1.24	Затвердити Положення в установленому законодавством порядку та зареєструвати в Мін'юсті	Наказ МОН	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	Мін'юст	01.09.2011	01.10.2011				
		11.1.25	Оновити санітарно-гігієнічні вимоги до навчальних закладів з урахуванням впровадження інформаційно-інноваційних технологій	Санітарно-гігієнічні вимоги	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		17.01.2011	30.12.2011				

Опис необхідних дій										Контроль за виконанням		
№	Необхідні кроки		№	Заходи	Кінцевий продукт	Відповідальні за виконання	Відомства з якими необхідно погодити	Терміни виконання		Стан виконання	Коментарі щодо виконання	
								Початок виконання	Завершення роботи			
			11.1.26	Розробити механізм прийому, збереження та списання комп'ютерної техніки	Правила	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		03.05.2011	03.10.2011			
			11.1.27	Розробити єдині норми щодо забезпечення навчальних закладів сучасною комп'ютерною технікою	Норми, інструкція	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	МОЗ, Мін'юст	04.10.2011	04.11.2011			
		11.2	Розроблення єдиного порталу системи сучасної освітньої мережі	11.2.1.	Створити робочу групу по розробці порталу	Наказ МОН про затвердження робочої групи	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	01.12.2011	15.01.2012			
				11.2.2	Розробити структуру, програмні модулі та змістове наповнення порталу	Структура, модулі та змістове наповнення порталу	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	15.01.2012	15.02.2012			
				11.2.3	Організувати підтримку та супровід роботи порталу	Розробка порталу	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	15.02.2012	30.12.2014			
12	Узгодження кваліфікаційних характеристик, стандартів і навчальних програм з освітньо-кваліфікаційними вимогами	12.1.	Створення методики розроблення державних стандартів	12.1.1	Створення робочих груп щодо розробки кваліфікаційних характеристик, стандартів і навчальних програм	Наказ МОН	Заступник Міністра Зайцева І.П.	01.07.2010	15.07.2010			
				12.1.2	Анкетування/опитування роботодавців	Анкети роботодавців	Заступник Міністра Зайцева І.П.	01.10.2010	01.12.2010			
				12.1.3	Узагальнення інформації	Аналіз інформації	Заступник Міністра Зайцева І.П.	01.12.2010	01.01.2011			
				12.1.4	Проект кваліфікаційної характеристики (за робітничими професіями)	Проект кваліфікаційних характеристик	Заступник Міністра Зайцева І.П.	Мінпраці, галузеві міністерства, об'єднання роботодавців	01.02.2011	01.04.2011		
				12.1.5	Розроблення кваліфікаційних характеристик для професій готельно – ресторанного сервісу, туризму, торгівлі, громадського харчування, швейної, машинобудівної, будівельної, агропромислової та видобувної галузей, погодження проектів КХ	Розроблені кваліфікаційні характеристики	Заступник Міністра Зайцева І.П.	Мінпраці, галузеві міністерства, об'єднання роботодавців	01.04.2011	01.06.2011		
				12.1.6	Прийняття нових кваліфікаційних характеристик	Прийняті кваліфікаційні характеристики	Заступник Міністра Зайцева І.П.	Мінпраці	01.06.2011	01.09.2011		
				12.1.7	Розроблення методики створення державних стандартів нового покоління	Методика створення державних стандартів, що ґрунтуються на компетенціях	Заступник Міністра Зайцева І.П.	НАПН	01.09.2011	01.12.2012		
13	Мотивація роботодавців до участі в підготовці навчальних програм, узгодження з ними освітніх і професійних стандартів; переорієнтація навчальних планів на збільшення частини практичного компонента; масштабне запровадження програм спеціалізації на виробництві	13.1.	Розроблення Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти	13.1.1	Розробити проекти Постанов КМУ: - «Про Порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами ПТНЗ виробничого навчання та виробничої практики». - «Про порядок працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за рахунок бюджетних коштів»	Проекти Постанов КМУ	Заступник Міністра Зайцева І.П.	Мінфін, Мінекономіки, Мінпраці, Мін'юст	01.07.2010	15.07.2010		
				13.1.2	Погодити проекти Постанов КМУ	Проекти Постанов КМУ	Заступник Міністра Зайцева І.П.	Мінфін, Мінекономіки, Мінпраці, Мін'юст	15.07.2010	15.08.2010		
				13.1.3	Затвердити проекти Постанов КМУ	Постанови КМУ	Заступник Міністра Зайцева І.П.		15.08.2010	27.08.2010		
				13.1.4	Розробити проект Концепції Державної цільової програми розвитку ПТО на 2011 - 2020 рр.	Проект Концепції Державної цільової програми	Заступник Міністра Зайцева І.П.		розроблено			
				13.1.5	Ухвалити на колегії МОН	Рішення Колегії МОН	Заступник Міністра Зайцева І.П.		15.07.2010	01.08.2010		
				13.1.6	Погодити проект Концепції Державної цільової програми розвитку ПТО на 2011 - 2020 рр.	Проект Концепції	Заступник Міністра Зайцева І.П.	Мінфін, Мінекономіки, Мінпраці, Мін'юст	24.06.2010	01.08.2010		
				13.1.7	Внести проект Концепції на розгляд КМУ	Постанова КМУ	Заступник Міністра Зайцева І.П.		01.08.2010	01.10.2010		

Опис необхідних дій										Контроль за виконанням		
№	Необхідні кроки		№	Заходи	Кінцевий продукт	Відповідальні за виконання	Відомства з якими необхідно погодити	Терміни виконання		Стан виконання	Коментарі щодо виконання	
								Початок виконання	Завершення роботи			
			13.1.8	Розробити проект Державної цільової програми розвитку ПТО на 2011 - 2020 рр.	Проект Програми	Заступник Міністра Зайцева І.П.		01.10.2010	01.11.2010			
			13.1.9	Погодити проект програми	Погоджений проект Програми	Заступник Міністра Зайцева І.П.	Мінфін, Мінекономіки, Мінпраці, Мінюст	01.11.2010	01.01.2011			
			13.1.10	Внести проект програми на розгляд КМУ	Постанова КМУ	Заступник Міністра Зайцева І.П.		01.12.2010	01.12.2010			
14	Розподіл у ВНЗ навчальних програм академічного й практичного профілю, розвиток професійно-орієнтованої вищої освіти	14.1.	Розроблення положення про ступеневу освіту	14.1.1	Розроблення проекту Положення про ступеневу освіту	Проект Положення	Заступник Міністра Суліма Є.М.		01.04.2011	01.06.2011		
				14.1.2	Розроблення узагальнених дескрипторів підготовки бакалаврів та магістрів професійного і академічного спрямування	Дескриптори	Заступник Міністра Суліма Є.М.		01.06.2011	01.09.2011		
				14.1.3	Підготовка проекту постанови КМУ "Про ступеневу освіту"	Проект постанови КМУ	Заступник Міністра Суліма Є.М.	Мінфін, Мінекономіки, Мінюст	01.09.2011	01.12.2011		
				14.1.4	Прийняття постанови КМУ "Про ступеневу освіту" на засіданні Уряду	Постанова КМУ	Заступник Міністра Суліма Є.М.		01.12.2011	01.01.2012		
				14.1.5	Внесення змін до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах в контексті розширення автономії вищих навчальних закладів освітній діяльності	Наказ МОН	Заступник Міністра Суліма Є.М.	Мінюст	01.09.2011	01.12.2011		
15	Забезпечення доступності освіти: Посилення державної підтримки розвитку мережі дошкільних і позашкільних закладів	15.1.	Забезпечення підвезення	15.1.1	Інвентаризація існуючого парку "Шкільних автобусів"	Аналітична записка про кількість та стан автобусів і розрахунок додаткової потреби у транспортних засобах	Заступник міністра Куліков П.М.	Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації	05.07.2010	16.07.2010		
				15.1.2	Розроблення Концепції Державної цільової програми "Шкільний автобус" на 2011-2015 роки	Проект Концепції Програми "Шкільний автобус"	Заступник міністра Куліков П.М.		19.07.2010	06.08.2010		
				15.1.3	Погодження та затвердження Концепції Державної цільової програми "Шкільний автобус" на 2011-2015 роки	Погодження та затвердження Концепції	Заступник міністра Куліков П.М.	Мінфін, Мінекономіки, МОЗ, Мінкультури, Мінпраці, Мінюст	09.08.2010	27.08.2010		
				15.1.4	Розроблення Державної цільової програми "Шкільний автобус" на 2011-2015 роки	Проект Державної цільової програми "Шкільний автобус" на 2011-2015 роки	Заступник міністра Куліков П.М.		30.08.2010	17.09.2010		
				15.1.5	Погодження Державної цільової програми "Шкільний автобус" на 2011-2015 роки	Погодження проекту	Заступник міністра Куліков П.М.	Мінфін, Мінекономіки, МОЗ, Мінкультури, Мінпраці, Мінюст	20.09.10	01.11.2010		
				15.1.6	Опрацювання зауважень та доповнень до програми "Шкільний автобус" на 2011-2015 роки	Проект Державної цільової програми "Шкільний автобус" на 2011-2015 роки	Заступник міністра Куліков П.М.		01.11.2010	10.11.2010		
				15.1.7	Затвердження Державної цільової програми "Шкільний автобус" на 2011-2015 роки	Постанова КМУ "Про затвердження Державної цільової програми "Шкільний автобус" на 2011-2015 роки"	Заступник міністра Куліков П.М.		10.11.2010	01.01.2011		
		15.2.	Розвиток мережі дошкільних навчальних закладів	15.2.1.	Збір статистичних даних функціонуючої мережі	Статистичні дані	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		01.07.2010	15.07.2010		
				15.2.2.	Аналіз статистичних даних функціонуючої мережі	Довідка	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	МОН АРК, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій	16.07.2010	31.07.2010		

Опис необхідних дій										Контроль за виконанням	
№	Необхідні кроки	№	Заходи	Кінцевий продукт	Відповідальні за виконання	Відомства з якими необхідно погодити	Терміни виконання		Стан виконання	Коментарі щодо виконання	
							Початок виконання	Завершення роботи			
		15.2.3.	Розроблення плану мережі	Проект плану дій	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	МОН АРК, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій	01.08.2010	15.08.2010			
		15.2.4.	Обговорення та затвердження плану дій	Затвердження плану дій	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		15.08.2010	31.08.2010			
		15.2.5.	Вивчення питання черговості на влаштування дітей до дошкільних навчальних закладів	Довідка	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	МОН АРК, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій	01.09.2010	15.09.2010			
		15.2.6.	Аналіз черговості на влаштування дітей до дошкільних навчальних закладів	Розроблення рекомендацій	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		15.09.2010	30.09.2010			
		15.2.7.	Підготовка рекомендацій щодо використання закладів за призначенням	Рекомендації	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	МОН АРК, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій	01.10.2010	15.10.2010			
		15.2.8.	Вивчення питання фінансування дошкільної освіти	Аналіз фінансового забезпечення дошкільної освіти	Заступник міністра Куліков П.М.	МОН АРК, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій	16.10.2010	15.11..2010			
		15.2.9	Аналіз нормативної бази з питань фінансування дошкільних закладів	Пропозиції щодо внесення змін	Заступник міністра Куліков П.М.	Мінфін	16.11.2010	30.11.2010			
	15.3. Розвиток позашкільної освіти	15.3.1.	Погодження Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року	Погоджений проект Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року	Заступник міністра Зайцева І.П.	Мінфін, Мін'юст, Мінекономіки, Мінкультури, Мінсімплодьспорт	01.07.2010	15.07.2010			
		15.3.2.	Опрацювання зауважень та доповнень центральних виконавчих органів до проекту Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року	Проект Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року	Заступник міністра Зайцева І.П.		15.07.2010	22.07.2010			
		15.3.3.	Погодження доопрацьованої Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року	Державна цільова програма розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року	Заступник міністра Зайцева І.П.	Мінфін, Мін'юст, Мінекономіки	22.07.2010	29.07.2010			
		15.3.4.	Подання документів до Кабінету Міністрів України та супровід	Затверджена Державна цільова програма розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року	Заступник міністра Зайцева І.П.		29.07.2010	01.09.2010			
	15.4. Розвиток дошкільної освіти	15.4.1.	Створення робочої групи з розроблення Програми розвитку дошкільної освіти на період 2011 - 2017 роки (далі Програма)	Наказ МОН	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		01.09.2010	10.09.2010			
		15.4.2.	Підготовка проекту Програми	Проект Програми	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		01.09.2010	10.09.2010			
		15.4.3.	Громадське обговорення	Удосконалення проекту Програми	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		01.10.2010	15.10.2010			
		15.4.4.	Подання Програми на розгляд до заінтересованих міністерств	Погодження Програми	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	Мінфін, Мінекономіки, МОЗ, Мін'юст	15.10.2010	30.11.2010			
		15.4.5.	Подання Програми на затвердження	Затвердження Програми	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		30.11.2010	31.12.2010			
		15.4.6.	Проведення семінару з питань розвитку мережі дошкільних навчальних закладів	Рекомендації	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	МОН АРК, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій	01.01.2011	31.01.2011			

Опис необхідних дій										Контроль за виконанням			
№	Необхідні кроки	№	Заходи	Кінцевий продукт	Відповідальні за виконання	Відомства з якими необхідно погодити	Терміни виконання		Стан виконання	Коментарі щодо виконання			
							Початок виконання	Завершення роботи					
16	Розробка і запровадження нових підходів до вирішення завдань інтеграції в суспільство дітей з особливими освітніми потребами	16.1	Розроблення нормативно-правового забезпечення з впровадження інклюзивного навчання	16.1.1	Вивчення міжнародного досвіду впровадження інклюзивного та інтегрованого навчання в загальноосвітніх навчальних закладах	Створення робочої групи по розробці законодавчого та нормативно-правового забезпечення впровадження інклюзивної освіти	НАПН	01.07.2010	15.07.2010				
				16.1.2	Аналіз міжнародного досвіду впровадження інклюзивного та інтегрованого навчання в загальноосвітніх навчальних закладах	Проект Концепції розвитку інклюзивної освіти	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		15.07.2010	22.07.2010			
				16.1.3	Створення робочої групи з розробки законодавчого та нормативно-правового забезпечення впровадження інклюзивної освіти	Затвердження складу робочої групи з розробки законодавчого та нормативно-правового забезпечення щодо впровадження інклюзивної освіти	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		22.07.2010	30.07.2010			
				16.1.4	Проведення круглого столу з представниками громадських організацій з питання обговорення проекту Концепції розвитку інклюзивної освіти	Обговорення проекту Концепції розвитку інклюзивної освіти	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		30.07.2010	15.08.2010			
				16.1.5	Проведення міжнародної конференції "Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні: знання, практика та законодавство"	Представлення напрацьованого досвіду експериментальними закладами.	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.,		15.08.2010	30.08.2010			
				16.1.6	Розроблення пропозицій щодо внесення змін до законодавства про освіту з питань впровадження інклюзивного навчання	Підготовка пропозицій	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	НАПН	30.09.2010	15.10.2010			
				16.1.7	Підготовка проекту Закону України "Про внесення змін до законодавства про освіту в Україні (щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах)	Проект закону	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		15.10.2010	30.11.2010			
				16.1.8	Погодження проекту Закону України "Про внесення змін до законодавства про освіту в Україні (щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах)	Погодження проекту закону	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	Мінпраці, МОЗ, Мінсім'ямолодьспорт, Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст	30.11.2010	30.12.2010			
				16.1.9	Схвалення законопроекту в КМУ та його внесення до Верховної Ради України	Схвалений законопроект	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		01.01.2011	01..02.2011			
				16.1.10.	Розроблення проекту Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими потребами у загальноосвітніх навчальних закладах	Проект Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими потребами у загальноосвітніх навчальних закладах	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		15.01.2011	30.01.2011			
				16.1.11.	Громадське обговорення проекту Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими потребами у загальноосвітніх навчальних закладах	Удосконалення документу	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		30.01.2011	28.02.2011			
				16.1.12.	Погодження проекту Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими потребами у загальноосвітніх навчальних закладах	Затверджене Положення	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	Мінпраці, МОЗ, Мінсім'ямолодьспорт, Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст	01.03.2011	15.04.2011			
				16.1.13	Проведення науково-педагогічного семінару "Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-реабілітаційний процес дітей з особливими освітніми потребами"	Методичні рекомендації для педагогічних працівників	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		15.04.2011	30.04.2011			

Опис необхідних дій										Контроль за виконанням		
№	Необхідні кроки	№	Заходи	Кінцевий продукт	Відповідальні за виконання	Відомства з якими необхідно погодити	Терміни виконання		Стан виконання	Коментарі щодо виконання		
							Початок виконання	Завершення роботи				
		16.1.14.	Проведення всеукраїнського семінару за результатами проведення експерименту "Соціальна адаптація та інтеграція дітей з особливими потребами"	Методичні рекомендації для педагогічних працівників	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		30.04.2011	15.05.2011				
	16.2 Розробка навчально-методичного забезпечення, підготовка педагогічних працівників до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання	16.2.1	Створення робочої групи з розробки особистісно орієнтованих навчальних планів	Затвердження складу робочої групи	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	НАПН	15.05.2011	30.05.2011				
16.2.2		Розроблення проекту особистісно орієнтованих навчальних планів для навчання дітей різних нозологій в умовах інклюзивного навчання	Проект особистісно орієнтованих навчальних планів для навчання дітей різних нозологій в умовах інклюзивного навчання	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	НАПН	30.05.2011	15.06.2011					
16.2.3		Обговорення проекту особистісно орієнтованих навчальних планів для навчання дітей різних нозологій в умовах інклюзивного навчання	Проект особистісно орієнтованих навчальних планів для навчання дітей різних нозологій в умовах інклюзивного навчання	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	НАПН	15.06.2011	30.06.2011					
16.2.4		Доопрацювання проекту	Удосконалення проекту	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		30.06.2011	15.07.2011					
16.2.5		Проведення засідання робочої групи з питань навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в умовах інклюзивного навчання	Узгодження плану подальших дій	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	НАПН	15.07.2011	30.07.2011					
16.2.6		Визначення тематики для спеціальної підготовки і перепідготовки педагогічних працівників для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання	Підготовка тематики для курсів підвищення кваліфікації педагогів щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	НАПН	30.07.2011	15.08.2011					
16.2.7.		Розроблення навчально-методичного забезпечення для загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивним навчанням	Навчальні програми для дітей з помірно розумовою відсталістю	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	НАПН	15.08.2011	30.09.2011					
	16.3 Розроблення нормативно-правового та навчально-методичного забезпечення з впровадження інклюзивного навчання	16.3.1	Розроблення проекту Положення про організацію інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах	Проект Положення про організацію інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	НАПН	01.01.2011	01.04.2011				
16.3.2		Обговорення проекту Положення про організацію інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах	Удосконалення документу	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		01.04.2011	01.07.2011					
16.3.3		Розроблення проекту Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації	Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		01.07.2011	01.10.2011					
16.3.4		Погодження та затвердження проекту Положення про організацію інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах	Наказ про затвердження Положення про організацію інклюзивного та інтегрованого навчання	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	Мінпраці, МОЗ, Мінсім'ямолодьспорт, Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст	01.10.2011	01.01.2012					
16.3.5		Розроблення критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в умовах інклюзивного навчання	Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в умовах інклюзивного навчання	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	НАПН	01.01.2012	01.04.2012					
16.3.6.		Розроблення методичних рекомендацій щодо реалізації корекційно-розвиткової складової в умовах інклюзивного навчання	Проект методичних рекомендацій щодо реалізації корекційно-розвиткової складової в умовах інклюзивного навчання	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	НАПН	01.04.2012	01.07.2012					

Опис необхідних дій										Контроль за виконанням		
№	Необхідні кроки		№	Заходи	Кінцевий продукт	Відповідальні за виконання	Відомства з якими необхідно погодити	Терміни виконання		Стан виконання	Коментарі щодо виконання	
								Початок виконання	Завершення роботи			
			16.3.7	Обговорення та прийняття методичних рекомендацій щодо реалізації корекційно-розвиткової складової в умовах інклюзивного навчання	Методичні рекомендації щодо реалізації корекційно-розвиткової складової в умовах інклюзивного навчання	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	НАПН	01.07.2012	01.10.2012			
			16.3.8.	Уведення в Класифікатор професій нової кваліфікації - асистент вчителя	Уведення в Класифікатор професій нової кваліфікації - асистент вчителя	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	Мінпраці	01.09.2012	01.10.2012			
			16.3.9.	Створення робочої групи з питання створення моделі НРЦ з інклюзивним навчанням	Затвердження складу робочої групи	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	НАПН	01.01.2013	01.04.2013			
			16.3.10.	Проведення засідання робочої групи з питань навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в НРЦ	Аналіз пропозицій щодо розроблення моделі навчально-реабілітаційного центру	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	НАПН	01.04.2013	01.07.2013			
			16.3.11	Створення моделі навчально-реабілітаційного центру з інклюзивним навчанням	Модель навчально-реабілітаційного центру	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	НАПН	01.07.2013	01.10.2013			
			16.3.12.	Створення моделі навчально-реабілітаційного центру з інклюзивним навчанням	Модель навчально-реабілітаційного центру	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	НАПН	01.10.2013	01.01.2014			
			16.3.13	Продовження експерименту "Проектування і практичне забезпечення компетентісно спрямованого інноваційного розвитку Хортицького національного навчально-реабілітаційного багатoproфільного центру"	Узагальнення та поширення досвіду закладу нового типу	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	МОН АРК, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій	01.01.2014	01.04.2014			
			16.3.14	Поширення досвіду експериментальних закладів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання	Розширення мережі закладів з інклюзивним навчанням	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	МОН АРК, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій	01.04.2014	01.07.2014			
			16.3.15.	Створення центрів освіти та соціально-психологічного супроводу у складі інтернатних закладів для дітей соціально незахищених категорій	Забезпечення соціалізації дітей соціально незахищених категорій в умовах реформованого інтернатного закладу	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	МОН АРК, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій	01.07.2014	01.10.2014			
			16.3.16.	Розширення мережі навчально-реабілітаційних центрів для дітей з особливими освітніми потребами	Надання комплексної психолого-медико-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	МОН АРК, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій	01.10.2014	31.12.2014			
17	Запровадження профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах	17.1.	Розроблення та видання підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів	17.1.1.	Розроблення проекту Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів	проект Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		01.07.2010	15.07.2010		
				17.1.2	Громадське обговорення проекту Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів	пропозиції, зауваження	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	НАПН	16.07.2010	31.07.2010		
				17.1.3	Погодження проекту Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів	Доопрацьований варіант проекту Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	НАПН, МОЗ, Комітет держпідприємництва та регуляторної політики	01.08.2010	15.08.2010		

Опис необхідних дій										Контроль за виконанням		
№	Необхідні кроки	№	Заходи	Кінцевий продукт	Відповідальні за виконання	Відомства з якими необхідно погодити	Терміни виконання		Стан виконання	Коментарі щодо виконання		
							Початок виконання	Завершення роботи				
		17.1.4	Реєстрація проекту Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів	Зареєстрований наказ МОН "Прозатвердження Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів"	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	Мін'юст	15.08.2010	31.08.2010				
		17.1.5.	Оголошення Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів	Наказ МОН	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		16.09.2010	30.09.2010				
		17.1.6	Проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів		Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		01.10.2010	15.12.2010				
		17.1.7	Підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів	Рішення Національної експертної ради	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		16.12.2010	31.12.2010				
		17.1.8	Затвердження результатів Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів	Рішення колегії МОН, наказ МОН	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		01.01.2011	31.01.2011				
		17.1.9	Підготовка підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів до видання	Листи-дозволи на друк, угоди з видавництвами	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		01.02.2011	31.04.2011				
		17.1.10.	Видання підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів		Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		01.05.2011	31.08.2011				
	17.2 Нормативно-правове та навчально-методичне забезпечення впровадження профільного навчання	17.2.1	Розроблення нової редакції Концепції профільного навчання та затвердження її колегією МОН	Нова редакція Концепції профільного навчання	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	НАПН	10.07.2010	22.08.2010				
		17.2.2	Розроблення проекту Програми розвитку шкільної природничо-математичної освіти	Проект Програми розвитку шкільної природничо-математичної освіти	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	НАПН	10.08.2010	10.09.2010				
		17.2.3	Погодження проекту постанови КМУ щодо затвердження Програми розвитку шкільної природничо-математичної освіти у відповідних міністерствах та відомствах	Погоджений проект постанови КМУ щодо затвердження Програми розвитку шкільної природничо-математичної освіти	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	НАН, Мінфін, Мінекономіки, МОЗ, Мін'юст	10.09.2010	10.10.2010				
		17.2.4.	Подання проекту постанови на розгляд Уряду	Постанова КМУ про затвердження Програми розвитку шкільної природничо-математичної освіти	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		10.09.2010	20.10.2010				
		17.2.5.	Розроблення навчальних планів для старшої школи	Типові навчальні плани для старшої школи	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	НАПН	25.07.2010	02.08.2010				
		17.2.6	Розроблення нової редакції навчальних програм для старшої школи	Нова редакція навчальних програм для старшої школи	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		03.08.2010	01.09.2010				
		17.2.7.	Розроблення методичних рекомендацій для практичних психологів, класних керівників, вчителів-предметників з питань вивчення, виявлення та формування професійних інтересів школярів	Методичні рекомендації для практичних психологів, класних керівників, вчителів-предметників з питань вивчення, виявлення та формування професійних інтересів школярів	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	НАПН	01.09.2010	02.10.2010				
		17.2.8.	Вивчення шляхів інтеграції профільного та професійного навчання, організації спільної роботи з навчально-виробничими комбінатами, професійно-технічними училищами, вищими навчальними закладами	Інструктивно методичний лист щодо шляхів інтеграції профільного та професійного навчання, організації спільної роботи з навчально-виробничими комбінатами, професійно-технічними училищами, вищими навчальними закладами	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	НАПН	05.10.2010	15.11.2010				
		17.2.9.	Створення експериментальних педагогічних майданчиків з упровадження різних моделей (форм) організацій профільного навчання та технологій навчального процесу	Методичні рекомендації щодо упровадження різних моделей (форм) організацій профільного навчання та технологій навчального процесу	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	НАПН	15.09.2010	15.10.2010				

Опис необхідних дій										Контроль за виконанням			
№	Необхідні кроки	№	Заходи	Кінцевий продукт	Відповідальні за виконання	Відомства з якими необхідно погодити	Терміни виконання		Стан виконання	Коментарі щодо виконання			
							Початок виконання	Завершення роботи					
		17.3	Управління системою організації профільного навчання	17.3.1	Розроблення системи управління моделями організації профільного навчання	Методичні рекомендації щодо управління моделями організації профільного навчання	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	НАПН	05.01.2011	05.03.2011			
				17.3.2	Апробація системи управління освітніми структурами, що забезпечують профільну освіту (наприклад, освітній округ)	Методичні рекомендації щодо управління освітніми структурами, що забезпечують профільну освіту (наприклад, освітній округ)	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	НАПН	06.03.2010	01.12.2011			
				17.3.3.	Вивчення і поширення досвіду ефективної управлінської діяльності загальноосвітніми навчальними закладами з організованим профільним навчанням	Збірник статей щодо з досвіду ефективної управлінської діяльності загальноосвітніми навчальними закладами з організованим профільним навчанням	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		05.01.2012	05.04.2012			
				17.3.4.	Забезпечення системного підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань вивчення профільних предметів; викладання курсів за вибором, факультативів.	Підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань вивчення профільних предметів; викладання курсів за вибором, факультативів.	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		2010	2014			
				17.3.5	Забезпечення організації дистанційного навчання педагогічних працівників, які працюють у профільних класах	Дистанційне навчання педагогічних працівників, які працюють у профільних класах	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.		2011	2014			
				17.3.6	Проведення моніторингових досліджень щодо забезпечення наступності між допрофільною, профільною та професійною підготовкою; впливу профільного навчання на вибір професії та працевлаштування випускників	Аналітичний звіт щодо результатів моніторингових досліджень щодо забезпечення наступності між допрофільною, профільною та професійною підготовкою; впливу профільного навчання на вибір професії та працевлаштування випускників	Перший заступник Міністра Жебровський Б.М.	НАПН	06.03.2012	06.06.2012			
18	Запровадження Національної рамки кваліфікацій	18.1	Прийняття національної рамки кваліфікацій	18.1.1.	Формування робочої групи та розроблення проекту Концепції формування ефективної системи управління підготовкою кадрів	Концепція	Заступник Міністра Суліма Є.М.	Мінпраці	01.01.2011	01.04.2011			
				18.1.2	Розроблення та затвердження постанови КМУ "Про порядок розробки і подальшого супроводження Національної системи кваліфікацій"	Постанова КМУ	Заступник Міністра Суліма Є.М.	Мінекономіки, Мінфін, Мінпраці, Мін'юст	01.04.2011	01.10.2011			
				18.1.3	Розробка проекту постанови КМУ "Про затвердження Національної рамки кваліфікацій"	Затверджена Національна рамка кваліфікацій	Заступник Міністра Суліма Є.М.		01.10.2011	01.01.2012			
		18.2	Запровадження Національної рамки кваліфікацій	18.2.1	Розроблення положення про порядок затвердження дескрипторів національної рамки кваліфікацій освітній діяльності	Положення про порядок затвердження дескрипторів національної рамки кваліфікацій освітній діяльності	Заступник Міністра Суліма Є.М.	Мінпраці	01.01.2012	01.04.2012			
				18.2.2	Розроблення пропозицій щодо удосконалення Національного класифікатора професій відповідно до Національної рамки кваліфікації	Пропозиції щодо удосконалення Національного класифікатора професій відповідно до Національної рамки кваліфікації	Заступник Міністра Суліма Є.М.	Мінпраці	01.04.2012	01.07.2012			
				18.2.3	Підготовка і затвердження постанови КМУ "Про забезпечення національних рекомендацій щодо визначення відповідності професійно-кваліфікаційної структури підготовки кадрів у навчальних закладах відповідно до ринку праці"	Постанова КМУ "Про забезпечення національних рекомендацій щодо визначення відповідності професійно-кваліфікаційної структури підготовки кадрів у навчальних закладах відповідно до ринку праці"	Заступник Міністра Суліма Є.М.	Мінекономіки, Мінфін, Мінпраці, Мін'юст	01.07.2012	01.10.2012			
19	Стимулювання розвитку системи освіти протягом життя	19.1.	Розроблення Положення про систему освіти протягом життя	19.1.1	Підготовка листів до провідних вищих навчальних закладів з метою визначення можливостей здійснювати підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників (навчально-методична, матеріально-технічна бази, кадрове забезпечення)	Пропозиції ВНЗ	Заступник Міністра Суліма Є.М.		01.07.2010	15.07.2010			

Опис необхідних дій										Контроль за виконанням		
№	Необхідні кроки		№	Заходи	Кінцевий продукт	Відповідальні за виконання	Відомства з якими необхідно погодити	Терміни виконання		Стан виконання	Коментарі щодо виконання	
								Початок виконання	Завершення роботи			
			19.1.2	Визначення мережі вищих навчальних закладів за напрямками підготовки: - класичні університети; - інженерно-технічні; - гірничі; - металургійні; - торговельно-економічні, технологічні; - будівельні; - транспортні; - юридичні, права; - педагогічні.	Мережа ВНЗ у яких здійснюється підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників.	Заступник Міністра Суліма Є.М.		15.07.2010	30.07.2010			
			19.1.3	Формування Переліку базових кафедр базових вищих навчальних закладів, на яких здійснюється підвищення кваліфікації та стажування викладачів відповідних навчальних дисциплін	Перелік базових кафедр	Заступник Міністра Суліма Є.М.		30.07.2010	30.08.2010			
			19.1.4	Формулювання розділу положення "Основні поняття", в якому визначити сутність термінів "Безперервна освіта", "Освіта протягом життя", "Освіта дорослих", "Самоосвіта", "Формальна, неформальна, інформальна освіта".	Проект положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників	Заступник Міністра Суліма Є.М.		30.08.2010	14.09.2010			
			19.1.5	Підготовка пояснювальну записки до проекту Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників	Проект положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників	Заступник Міністра Суліма Є.М.		04.09.2010	31.10.2010			
			19.1.6	Визначення термінів навчання на курсах підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників, обсяг годин навчальних програм та навчально-тематичних планів в національних кредитах та кредитах ECTS.	Проект положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників	Заступник Міністра Суліма Є.М.		31.09.2010	15.10.2011			
			19.1.7	Підготовка матеріалів щодо організації навчального процесу на вищезазначених курсах	Проект положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників	Заступник Міністра Суліма Є.М.		15.10.2010	30.10.2010			
			19.1.8	Підготовка законопроекту "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту", щодо видів післядипломної освіти з вилученням перепідготовки (надання певної професії і кваліфікації)"	Законопроект	Заступник Міністра Суліма Є.М.		30.10.2010	15.11.2010			
			19.1.09	Формування відповідної мережі регіональних базових вищих навчальних закладів, у яких здійснюється підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників	Сформована мережа	Заступник Міністра Суліма Є.М.		01.12.2010	31.12.2010			
			19.1.10	Розроблення Концепції розвитку системи освіти протягом життя (післядипломна освіта)	Концепція	Заступник Міністра Суліма Є.М.	НАПН	01.01.2011	01.07.2011			
			19.1.11	Розроблення та затвердження Положення про систему освіти протягом життя (післядипломна освіта)	Наказ МОН	Заступник Міністра Суліма Є.М.	Мін'юст	01.07.2011	01.10.2011			
20.	Розробка й перехід до єдиного стандарту вартості навчання одного учня (студента)	20.1.	Розроблення Порядку	20.1.1	Розробка та затвердження у встановленому порядку нового Порядку визначення вартості освітніх та інших послуг, що можуть надаватись державними та комунальними навчальними закладами (далі - Порядок)	Спільний наказ (МОН, Мінфін, Мінекономіки)	Мін'юст, Мінфін, Мінекономіки	30.06.2010	30.10.2010			
				20.1.2	Встановлення навчальними закладами вартості платних освітніх та інших послуг відповідно до затвердженого Порядку	Оприлюднення відповідно до встановленого порядку навчальними закладами вартості платних освітніх послуг	Заступник Міністра Куліков П.М.	У терміни, визначені Порядком	У терміни, визначені Порядком			

Опис необхідних дій										Контроль за виконанням		
№	Необхідні кроки		№	Заходи	Кінцевий продукт	Відповідальні за виконання	Відомства з якими необхідно погодити	Терміни виконання		Стан виконання	Коментарі щодо виконання	
								Початок виконання	Завершення роботи			
			20.1.3	Створення робочої групи з фахівців міністерств (МОН, Мінфін, Держказначейство, Мінагрополітики, МОЗ, Держжін інспекції, Антимонопольного комітету тощо) та навчальних закладів, проведення нею аналізу щодо практики застосування Порядку	Рекомендації щодо удосконалення Порядку	Заступник Міністра Куліков П.М.	Органи центральної виконавчої влади за компетенцією, навчальні заклади	з 2011 року	до кінця 2012 року			
			20.1.4	Внесення узгоджених змін до Порядку	Спільний наказ (МОН, Мін фін, Мінекономіки)	Заступник Міністра Куліков П.М.	Мін'юст, Мінфін, Мінекономіки	протягом 2014 року	до кінця 2014 року			
			20.1.5	Опрацювання критеріїв та системи показників для визначення вартості навчання одного студента в різних галузях	Система показників	Заступник Міністра Куліков П.М.	Мінфін	01.01.2012	01.07.2012			
21	Перехід фінансування навчальних закладів від принципу утримання навчальних закладів до принципу формування їх бюджетів, виходячи з кількості учнів/студентів та стандарту вартості навчання одного учня/студента	21.1.	Розроблення Порядку формування вартості	21.1.1	Розроблення та затвердження методики розрахунків вартості навчання одного студента в різних галузях діяльності	Наказ	Мінфін, Мін'юст	01.07.2012	01.10.2012			
				21.1.2	Створення робочої групи з фахівців міністерств (МОН, Мінфін, Держказначейство, Мінагрополітики, МОЗ тощо) та навчальних закладів, проведення нею аналізу впливу нової редакції Порядку формування вартості платних освітніх та інших послуг	Напрацювання принципів та визначення засад формування складових стандарту вартості навчання одного учня/студента	Міністерства, у підпорядкуванні яких є навчальні заклади, Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст	01.01.2012	01.03.2012			
				21.1.3	Визначення та узгодження принципів формування стандартів вартості навчання одного учня/студента	Узгоджена методика визначення вартості навчання одного учня /студента	Міністерства, у підпорядкуванні яких є навчальні заклади, Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст	02.03.2012	01.07.2012			
				21.1.4	Підготовка до апробації пілотного проекту з формування бюджету окремої установи (школи, ПТНЗ, вищого навчального закладу) з різним (за обсягом) контингентом та різних адміністративно-територіальних одиниць відповідно до встановленого стандарту вартості	Порівняльний аналіз бюджетних призначень, визначених за "старою" та за "новою" схемою формування видатків на освіту для установ, що залучені до апробації. Корегування формули стандарту. Визначення результативних показників для оцінки проведення апробації	Заступник міністра Куліков П.М.	02.07.2012	31.12.2012			
				21.1.5	Апробація пілотного проекту з формування бюджету окремої установи (школи, ПТНЗ, вищого навчального закладу) з різним (за обсягом) контингентом та різних адміністративно- територіальних одиниць відповідно до встановленого стандарту вартості навчання	Збір та обробка результативних показників, іншої інформації щодо проведення апробації	Визначені навчальні заклади	2013 рік	2013 рік			
				21.1.6	Проведення робочою групою аналізу проходження та результатів апробації пілотного проекту корегування засад формування стандартів вартості навчання	Аналіз досягнутих навчальними закладами результативних показників проведеної апробації. Корегування формули стандарту	Заступник міністра Куліков П.М.	протягом 2013-2014 р.р.	протягом 2013-2014 р.р.			
22.	Розширення можливостей навчальних закладів залучати додаткові кошти за рахунок легалізації інституту ендаументу, використання грантової підтримки дослідних установ та освітніх новацій, розширення переліку платних	22.1.	Розроблення відповідного нормативно-правового забезпечення	22.1.1	Підготовка до проведення апробації пілотного проекту з формування бюджету окремого регіону або визначеного типу навчальних закладів (установ) відповідно до встановленого стандарту вартості навчання	Порівняльний аналіз бюджетних призначень, визначених за "старою" та за "новою" схемою формування видатків на освіту для регіонів або типів навчальних закладів, що залучені до апробації. Корегування формули стандарту. Визначення результативних показників	Заступник міністра Куліков П.М.	після 2014 року				
				22.1.2	Аналіз нормативно-праової бази (у т.ч. відомчої), що регулює надання навчальними закладами платних освітніх та інших послуг	Перелік нормативно-правових актів, що у тій чи іншій мірі дозволяють надавати платні освітні та інші послуги навчальними закладами	Міністерства, у підпорядкуванні яких є навчальні заклади, Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст	01.07.2010	01.10.2010			

Опис необхідних дій										Контроль за виконанням		
№	Необхідні кроки		№	Заходи	Кінцевий продукт	Відповідальні за виконання	Відомства з якими необхідно погодити	Терміни виконання		Стан виконання	Коментарі щодо виконання	
								Початок виконання	Завершення роботи			
			22.1.3	Збір та узгодження в установленому порядку пропозицій щодо визначення переліку платних послуг, що можуть надаватись навчальними закладами та їх структурними підрозділами, незалежно від відомчого підпорядкування	Проект постанови Кабінету Міністрів України стосовно переліку платних послуг, що можуть надаватись навчальними закладами незалежно від відомчого підпорядкування. Пропозиції щодо відміни або внесення змін до нормативно-правових актів, що звужують можливо	Заступник міністра Куліков П.М.		02.07.2010	31.12.2010			
			22.1.4	Вивчення питання діяльності цільових фондів для підтримки освіти та науки (ендаументу) в США, Європі, країнах бувшого СРСР	Аналітичні матеріали	Заступник міністра Куліков П.М.		01.07.2010	01.10.2010			
			22.1.5	Вивчення питання щодо необхідності та можливості запровадження ендаументу в Україні. Аналіз нормативно-правової бази з точки зору можливості запровадження ендаументу в Україні.	Аналітичні матеріали. Висновок робочої групи	Заступник міністра Куліков П.М.		02.07.2010	31.12.2010			
			22.1.6	У разі необхідності, розробка проектів нормативних актів, що регулюватимуть функціонування ендаументу, відміна або внесення змін до нормативних актів, що заважають, перешкоджають або ускладнюють зазначений процес.	Проекти нормативно-правових актів	Заступник міністра Куліков П.М.		2011 рік	2012 рік			
23	Розширення прав шкіл, ПТУ самостійно розпоряджатися матеріальними, фінансовими й кадровими ресурсами	23.1.	Розроблення відповідного нормативно-правового забезпечення	23.1.1	Проаналізувати нормативно-правові акти, що регулюють фінансову діяльність загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів	Список нормативно-правових актів, до яких необхідно внести зміни, пропозиції щодо внесення змін	Заступник Міністра Куліков П.М.		15.08.2010	30.08.2010		
				23.1.2	Обговорення питання щодо розширення автономії загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів з місцевими органами виконавчої влади	Розроблення проекту Закону "Про внесення змін до Закону України "Про загальну середню освіту"; підготовка розпорядження Кабінету Міністрів України щодо відкриття в органах Держказначейства рахунків для школи, ПТУ для обліку операцій з виконання спеція	Заступник Міністра Куліков П.М.		10.09.2010	20.09.2010		
				23.1.3	Обговорення питання щодо розширення автономії загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів з керівниками шкіл	Підготовлений законопроект та проект розпорядження	Заступник Міністра Куліков П.М.		25.09.2010	01.10.2010		
				23.1.4	Погодження проектів	Погоджені проекти	Заступник Міністра Куліков П.М.	Мінфін, Мінекономіки	01.10.2010	30.10.2010		
				23.1.5	Внесення проектів на розгляд КМУ	Затверджені проекти	Заступник Міністра Куліков П.М.	Мінфін, Мінекономіки	30.10.2010	20.11.2010		
				23.1.6	Внесення законопроекту на розгляд у Верховну Раду та його супровід до прийняття	Законопроект підготовлено до другого читання	Заступник Міністра Куліков П.М.		25.11.2010	до прийняття		
				23.1.7	розробити методичні рекомендації щодо здійснення матеріально-технічного і фінансового забезпечення навчальних закладів з місцевих бюджетів, за рахунок видатків, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів державного бюджету на відповідний рівень	Наказ МОН	Заступник Міністра Куліков П.М.	Мінфін, Держказначейство, обласні (міські) державні адміністрації	01.08.2011	30.08.2011		
				23.1.8	проведення семінару у м. Києві з даного питання	семінар	Заступник Міністра Куліков П.М.	Обласні (міські) державні адміністрації	01.09.2011	30.09.2011		
				23.1.9	проведення семінару у м. Харкові з даного питання	семінар	Заступник Міністра Куліков П.М.	Обласні державні адміністрації	01.10.2011	30.10.2011		
				23.1.10	проведення семінару у м. Одесі з даного питання	семінар	Заступник Міністра Куліков П.М.	Обласні (міські) державні адміністрації	01.11.2011	30.11.2011		
				23.1.11	проведення семінару у м. Львові з даного питання	семінар	Заступник Міністра Куліков П.М.	Обласні державні адміністрації	01.12.2011	30.12.2011		

Опис необхідних дій										Контроль за виконанням		
№	Необхідні кроки		№	Заходи	Кінцевий продукт	Відповідальні за виконання	Відомства з якими необхідно погодити	Терміни виконання		Стан виконання	Коментарі щодо виконання	
								Початок виконання	Завершення роботи			
			23.1.12	Створення робочої групи з фахівців міністерств (МОН, Мінфін, Держказначейство, Мінагрополітики, МОЗ тощо) та навчальних закладів, проведення нею аналізу чинних нормативно-правових актів з точки зору розширення прав навчальних закладів та спрощення процедури розпорядження фінансовими ресурсами без внесення фундаментальних змін до чинного законодавства	Проекти нормативних актів (постанов, наказів, розпоряджень, спільних листів органів виконавчої влади тощо), рівня, не вище, ніж нормативні документи Кабінету Міністрів України	Заступник Міністра Куліков П.М.	Міністерства, у підпорядкуванні яких є навчальні заклади, Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст	01.07.2010	31.07.2010			
			23.1.13	Створення робочої групи з фахівців міністерств (МОН, Мінфін, Мінагрополітики, МОЗ тощо) та навчальних закладів, проведення нею аналізу проектів законодавчих актів (Бюджетний кодекс, Про вищу освіту тощо) з точки зору впливу (розширення або звуження) на права навчальних закладів стосовно їх фінансової самостійності	Пропозиції щодо внесення змін до законопроектів	Заступник Міністра Куліков П.М.	Міністерства, у підпорядкуванні яких є навчальні заклади, Мінфін, Державне казначейство, профільні комітети Верховної Ради України	01.12.2010	31.07.2010			
			23.1.14	Узгодження в установленому порядку з заінтересованими органами виконавчої влади проектів нормативно-правових актів (не вище рівня постанов Кабінету Міністрів України), подання їх на розгляд Уряду	Узгоджені проекти постанов Кабінету Міністрів України, відомчі нормативно-правові акти, спільні накази	Заступник Міністра Куліков П.М.	Міністерства, у підпорядкуванні яких є навчальні заклади, Мінфін, Мін'юст, Державне казначейство	01.08.2010	31.12.2010			
			23.1.15	Затвердження рішенням Уряду проектів розроблених постанов, подача на державну реєстрацію відомчих нормативно-правових актів, спільних наказів	Набутті чинності в установленому порядку постанов Кабінету Міністрів України, відомчих нормативно-правових актів, спільних наказів	Заступник Міністра Куліков П.М.	Кабінет Міністрів України, органи центральної виконавчої влади за компетенцією	01.11.2010	30.09.2010			
			23.1.16	Перегляд органами центральної виконавчої влади нормативно-правових актів, внесення до них змін відповідно до затверджених рішень Уряду	Приведені у відповідність до затверджених постанов Кабінету Міністрів України відомчі нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади	Заступник Міністра Куліков П.М.	Центральні органи виконавчої влади за компетенцією	01.10.2010	31.10.2010			
24	Зміна підходів до формування державного замовлення на підготовку фахівців на основі впровадження прогнозу потреб економіки (регіону).	24.1	Розроблення нової методики формування державного замовлення	24.1.1	Розроблення Концепції переходу від узагальнених підходів формування державного замовлення до персоналізованого державного замовлення на основі прогнозу	Концепція	Заступник Міністра Суліма Є.М.	Мінекономіки	01.07.2012	01.10.2012		
				24.1.2.	<i>Розроблення методичних засад прогнозування потреби у фахівцях на ринку праці</i>	Методика прогнозування	Заступник Міністра Економіки Крючкова І.В	Мінфін	01.12.2011	01.12.2012		
				24.1.3	Розроблення Методики формування державного замовлення на принципах державного контракту зі студентом	Методика	Заступник Міністра Суліма Є.М.	Мінекономіки, Мін'юст, Мінпраці	01.10.2012	01.01.2013		

Міністр освіти і науки України

Д.В. Табачник